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Tiivistelmä 
 
Rataosa Luumäki–Vainikkala on 33 km pitkä yksiraiteinen ja sähköistetty rataosa, 
joka valmistui vuonna 1870. Rataosa palvelee sekä henkilö- että tavaraliikennettä. 
Henkilöliikenteessä suurin sallittu nopeus on 140 km/h. Tavaraliikenteessä suurin 
sallittu nopeus 250 kN:n akselipainolla on 80 km/h ja 225 kN:n akselipainolla 
100 km/h. 
 
Vainikkala toimii kansainvälisen henkilöliikenteen pysähdys- ja rajanylityspaikkana 
sekä tavaraliikenteen rajanylityspaikan ratapihana. Vainikkala on yksi merkittävimpiä 
EU:n ja Venäjän rajanylityspaikkoja sekä säännöllisessä henkilöliikenteessä ainoa 
Suomen ja Venäjän välinen rajanylityspaikka. 
 
Tässä työssä tarkastelualueena on Vainikkalan liikennepaikka sisältäen kaikki 
Liikenneviraston alueella olevat raiteistot. Viime vuosina tarkastelualueelle on tehty 
useita selvityksiä, jotka toimivat tämän työn lähtötietoina. Tässä työssä kootaan 
nämä aiemmat selvitykset ja päivitetään ongelmien ja tarpeiden nykytilanne. Niiden 
pohjalta määritetään toimenpiteet perustuen osittain aiempiin selvityksiin ja osittain 
tämän työn yhteydessä tehtyihin tarkasteluihin. Lisäksi toimenpiteiden kiireellisyys 
määritetään tässä työssä suhteessa liikenteellisiin muutoksiin. 
 
Luumäki–Vainikkala-rataosa on osa Vainikkala–Kouvola–Kotka/Hamina-transito-
kuljetusreittiä ja on yksi koko rataverkon raskaimmin liikennöidyistä rataosista. Luu-
mäki–Vainikkala-välillä kuljetettiin vuonna 2013 noin 5,8 miljoonaa tonnia. Vuonna 
2014 Luumäki–Vainikkala-rataosan kuljetusmäärä kasvoi hieman ollen kokonaisuu-
dessaan noin 6 miljoonaa tonnia. Vainikkala on tällä hetkellä henkilöliikenteen ainoa 
itäinen raja-asema, jolla on säännöllistä liikennettä. Asema toimii kansainvälisten 
Allegro- ja Tolstoi-junien pysähtymis- ja kohtauspaikkana. Vuosille 2025 ja 2035 on 
esitetty Vainikkalan tavaraliikenteeseen kokonaismäärän kasvua noin 6,4 miljoonaan 
tonniin. Henkilöliikenteen osalta on perusteltua käyttää ennustetilanteen liikenteenä 
nykyliikennettä, koska selkeää ennustetta tai varmoja perusteluita liikenteen kasvulle 
ei ole. 
 
Tavaraliikenteessä Vainikkalan liikennepaikalla liikennöintiin vaikuttavat ongelmat ja 
tarpeet painottuvat Vainikkala aseman pitkien yli 1100-metristen raiteiden puuttu-
miseen. Nykytilanteessa pitkiä raiteita on ainoastaan Vainikkala tavaran raiteistolla, 
mikä hankaloittaa pitkien junien liikennöintiä ja vaihtotöitä. Toiminnallisuuden ja 
vaihtotöiden nopeuttamisen kannalta olisi tärkeää, että 1100-metriset junat voitaisiin 
ajaa Venäjältä tultaessa ensin Vainikkala aseman raiteille ja sieltä edelleen Suomen 
suuntaan. Myös Vainikkala tavaran raiteiston pitkiä yli 1100 metrin raiteita on tarvetta 
lisätä, mutta ensisijainen tarve on kuitenkin Vainikkala aseman raiteistolla. Henkilö-
liikenteessä keskeisimmät ongelmat liittyvät matkustajaturvallisuuteen Vainikkala 
aseman laituriraiteilla. 
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Yleisesti koko Vainikkalan liikennepaikan toimenpiteiden toteuttamista rajoittaa van-
ha asetinlaite, jota ei ole enää mahdollista laajentaa uusilla junakulkuteillä. Saman-
tyyppistä asetinlaitetta ei ole Suomessa muualla käytössä, joten varaosien saatavuus 
ja huoltotoimenpiteiden toteuttaminen käyvät jatkuvasti vaikeammaksi. 
 
Ennen uuden asetinlaitteen hankkimista on mahdollista toteuttaa Vainikkala aseman 
raiteistolla laituripolkujen turvalaitoksen rakentaminen sekä nykyisten raiteiden 124–
125 jatkaminen itään päin siten, että syntyy kaksi yli 1100-metristä raidetta. Näiden 
toimenpiteiden jälkeen uuden asetinlaitteen rakentaminen on välttämätöntä ennen 
seuraavia toimenpiteitä. Asetinlaitteen vaihtamisen jälkeen Vainikkala aseman rai-
teistoa on mahdollista laajentaa jatkamalla nykyistä raidetta 126, jolloin saadaan 
edelleen yksi 1100-metrinen raide lisää. Nämä Vainikkala aseman raiteistolle tehtävät 
muutokset ovat tarpeellisia jo nykyisillä liikennemäärillä, jotta liikenne olisi mahdol-
lista hoitaa sujuvammin ja nopeammin. 
 
Seuraavissa toimenpidevaiheissa esitetyt toimenpiteet eivät ole yhtä kriittisiä nykyi-
sen liikenteen toiminnan kannalta tai ne edellyttävät kasvua liikennemäärissä ennen 
kuin niiden toteuttaminen on ajankohtaista. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi Vai-
nikkala tavaran raiteistomuutokset lisäämällä uusia yli 1100-metrisiä raiteita, Vainik-
kala aseman matkustajaturvallisuuden parantaminen edelleen eritasoratkaisujen 
avulla, Vainikkala–Buslovskaja-kaksoisraide sekä muutamien vaihtotöihin käytettä-
vien vetoraiteiden pidentäminen. 
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Esipuhe 
 
Vainikkalan liikennepaikan rooli Suomen kansainvälisessä rautatieliikenteessä on 
merkittävä. Se toimii säännöllisen henkilöliikenteen ainoana rajanylityspaikkana ja on 
myös tavaraliikenteessä yksi tärkeimmistä EU:n ja Venäjän välisistä rajanylitys-
paikoista. Nämä tekijät sekä merkittävä rooli VAK-kuljetusten ratapihana luovat tar-
vetta kehittää Vainikkalan liikennepaikkaa liikenteellisesti toimivaksi. 
 
Viime vuosina on tehty useita selvityksiä Vainikkalan liikennepaikan ongelmien, tar-
peiden ja tarvittavien toimenpiteiden selvittämiseksi. Tässä selvityksessä kootaan 
aiempien selvitysten tiedot yhteen ja päivitetään ne nykytilanteen mukaisiksi. 
 
Työ on käynnistetty Liikenneviraston toimeksiannosta ja työn tilaajina on toiminut 
Emmi Tourunen ja Maija Salonen. Liikennevirastosta työhön on osallistunut myös 
Raija Karkkonen ja Sakari Nieminen. VR Transpointilta työssä on ollut mukana Nina 
Mähönen ja Juha Nieminen. Lisäksi Finrail Oy:stä työtä on kommentoinut Leila Toi-
vakka. 
 
Työ on laadittu VR Track Oy:n suunnitteluyksikössä. Työn projektipäällikkönä toimi 
Maija Pitkänen. Lisäksi työryhmässä olivat mukana Marko Nyby, Tiina Kiuru, Jukka 
Hackman, Hannu Matilainen ja Kai Kiihtelys. Työ valmistui kesäkuussa 2015. 
 
Helsingissä syyskuussa 2016 
 
Liikennevirasto 
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Rataosan Luumäki–Vainikkala nykyiset liikennepaikat ovat (Liikennevirasto 2014c) 
 Luumäki km 250+540 (ratakilometrijärjestelmän mukainen sijainti) 
 Pulsa km 262+491 
 Raippo km 270+052 
 Vainikkala km 281+700–282+784 
 Vainikkala raja km 284+862 
 
1.1.2  Vainikkalan liikennepaikka 
Vainikkala toimii kansainvälisen henkilöliikenteen pysähdys- ja rajanylityspaikkana 
sekä tavaraliikenteen rajanylityspaikan ratapihana. Vainikkala on yksi merkittävimpiä 
EU:n ja Venäjän rajanylityspaikkoja sekä säännöllisessä henkilöliikenteessä ainoa 
Suomen ja Venäjän välinen rajanylityspaikka. Vainikkalan kautta kulkee n. 90 % 
Suomen rautatievientiliikenteestä ja n. 50 % rautatietuontiliikenteestä. Vainikkalan 
liikennepaikka koostuu kahdesta liikennepaikan osasta: Vainikkala tavara ja Vainikka-
la asema. Vainikkalan liikennepaikka ja sen raiteiston käytön nykytila kuvataan tar-
kemmin luvussa 3. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenrannan kaupunki 2013) 
 
1.2  Tarkastelualue 
Tässä työssä tarkastelualueena on Vainikkalan liikennepaikka sisältäen kaikki Liiken-
neviraston alueella olevat raiteistot. 
 
1.3  Aiemmat selvitykset 
Tarkastelualueelle on tehty useita suunnitelmia ja selvityksiä, jotka toimivat tämän 
työn lähtötietoina. Alla on listattu tässä työssä käytetyt aiemmat selvitykset.  
 
Suunnitelmat 
 Luumäki–Vainikkala-lisäraiteen yleissuunnitelma 1997 
 
Selvitykset 
 Selvitystyö Vainikkalan asetinlaitteen uusimisesta (RHK 2008) 
 Vainikkala–Buslovskaja -selvitys liittyen nopean junaliikenteen aloittamiseen 
2010 (RHK 2009) 
 Vainikkalan toimivuustarkastelut (VR-Rata 2009) 
 Vainikkala–Buslovskaja -suojastus (Liikennevirasto 2010a) 
 Ratapihojen kapasiteetin jakaminen ja vaihtotyön liikenteenohjaus kilpailuti-
lanteessa (Liikennevirasto 2012a) 
 Vainikkalan tarveselvitys (Liikennevirasto 2012b) 
 Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035 (Liikennevirasto 
2013) 
 ”Voimaa Vainikkalasta, Sisua Simolasta” -hanke (Kaakkois-Suomen ELY-
keskus, Lappeenrannan kaupunki 2013) 
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1.4  Työn tavoitteet ja sisältö 
Vainikkalan liikennepaikan ongelmia, tarpeita ja toimenpiteitä on käsitelty useissa 
selvityksissä viime vuosina. Tämän työn tarkoituksena on kerätä tieto aiemmista sel-
vityksistä ja päivittää ongelmien ja tarpeiden nykytilanne. Ongelmien perusteella 
määritetään kustannustehokkaat toimenpiteet ja niiden toteuttamisen tavoiteltu aika-
taulu suhteutettuna liikenteen muutoksiin. Toimenpiteiden tarkastelussa hyödynne-
tään toiminnallisuustarkasteluja, joita myös perustellaan kirjallisesti. 
 
Työssä esitetyt toimenpiteet jaetaan kolmeen toimenpidekoriin toimenpiteiden prio-
risoinnin mukaan. Priorisoinnissa otetaan huomioon erityisesti liikenteelliset tarpeet 
ja toimenpiteiden vaikutus liikennöintiin. Myös toimenpiteiden kustannustehokkuus 
vaikuttaa toimenpiteiden toteuttamisjärjestykseen. 
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2  Liikenne ja liikennöinti
2.1  Nykyliikenne
2.1.1  Tavaraliikenne
Luumäki–Vainikkala-rataosa on osa Vainikkala–Kouvola–Kotka/Hamina-transito-
kuljetusreittiä ja on yksi koko rataverkon raskaimmin liikennöidyistä rataosista. 
Tavaraliikenteessä Vainikkala onkin tonnimääräisesti itärajan ylittävän liikenteen 
merkittävin liikennepaikka.
Luumäki–Vainikkala-välillä kuljetettiin vuonna 2013 noin 5,8 miljoonaa tonnia. Ku-
vassa 2 on esitetty tavaraliikenteen nettotonnit Etelä-Suomessa 2013. Vuonna 2014 
Luumäki–Vainikkala-rataosan kuljetusmäärä kasvoi hieman ollen kokonaisuudessaan 
noin 6 miljoonaa tonnia. (Liikennevirasto 2014b, VR Transpoint 2015a)
 
 
Kuva 2.   Tavaraliikenteen nettotonnit (1000 tonnia) vuonna 2013. (Liikenne-
  virasto 2014e)
Vainikkalan liikennepaikan liikenne jakautuu kahdelle eri liikennepaikan osalle: 
Vainikkala asemalle ja Vainikkala tavaralle. Taulukossa 1 on esitetty maaliskuun 2015 
yhden arkivuorokauden tavaraliikenteen määrä Vainikkalan liikennepaikan eri osilla. 
Vainikkalan tavarajunamäärä vuorokaudessa on kokonaisuudessaan 20 junaa, joista 
puolet liikennöi Vainikkala tavaraan ja puolet Vainikkala asemalle. Lisäksi Vainikkala 
aseman ja Vainikkala-rajan välillä on rajaliikennettä, jota aikataulun mukaan kulkee 13 
junaparia päivittäin. Todellisuudessa määrä vaihtelee päivästä riippuen. Vainikkalan 
liikennepaikan osien toiminta kuvataan tarkemmin luvussa 3.
Taulukko 1.  Yhden arkivuorokauden junamäärät liikennepaikkaväleittäin.
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Kuva 7.  Rataverkon kuljetusvirrat vuonna 2013 (tuhatta tonnia) (Liikennevirasto 
2013). 
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Vainikkalan kuljetuksista yli 99 % muodostuu rajan ylittävästä liikenteestä. Näistä 
kuljetuksista merkittävän osan muodostavat VAK-kuljetukset, joiden osuus oli vuonna 
2014 yli 60 %. VAK-kuljetukset suuntautuvat Vainikkalasta pääosin Kotkan ja Hami-
nan satamiin sekä Sköldvikiin. Transito- ja kemikaalikuljetukset muodostavat mo-
lemmat n. 40 % Vainikkalan kuljetuksista. Paperi ja sellu sekä raakapuu muodostavat 
loput hieman alle 20 % Vainikkalan kuljetusvirroista. Venäjälle menevistä kuljetuksis-
ta suurin osa junista ajetaan sellaisenaan Venäjän puolelle. (VR Transpoint 2015a) 
 
Vainikkalan liikennepaikalla on toimintaa aikaisesta aamusta yömyöhään. Vuoro-
kausitasolla liikenne jakautuu melko tasaisesti koko päivälle. Vilkkaimmat tunnit ovat 
iltapäivällä ja hiljaisinta on keskiyöstä aamuyöhön. Vuositasolla Venäjän liikenne on 
tyypillisesti vilkkainta alkuvuodesta, mikä näkyy myös Vainikkalassa kiireenä. Vuosi-
tasolla liikenne on hiljaisinta heinä–syyskuussa. 
 
Venäjältä tulevien 1100-metristen junien käsittely on haastavaa, koska pitkiä raiteita 
on nykytilanteessa ainoastaan Vainikkala tavara-raiteistolla. Tämä aiheuttaa haastei-
ta esimerkiksi vetureiden toimintaan, kun siirtyminen saapuvasta junasta lähtevään 
junaan joudutaan tekemään useamman vaihtotyöliikkeen kautta. Kuljetusten määrä-
asemien lyhyiden raiteistojen vuoksi Vainikkalassa joudutaan pilkkomaan pitkiä junia 
osiin ja kuljettamaan lyhyempinä junina esimerkiksi Kotkan ja Haminan satamiin. 
 
2.1.2  Henkilöliikenne 
Vainikkala on tällä hetkellä henkilöliikenteen ainoa itäinen raja-asema, jolla on sään-
nöllistä liikennettä. Asema toimii kansainvälisten Allegro- ja Tolstoi-junien pysähty-
mis- ja kohtauspaikkana. Taulukossa 1 mainituista 10 henkilöjunavuorosta kahdeksan 
on Allegro-junan (Helsinki–Pietari) ja kaksi Tolstoi-junan (Helsinki–Moskova) vuoroja.  
 
Henkilöliikenteen matkustajamäärät ovat nousseet etenkin vuonna 2010 käyttöönote-
tun Allegro-junan myötä. Vuonna 2009 Luumäki–Pietari-rataosan matkamäärä oli 
noin 0,35 miljoonaa matkaa, vuonna 2010 noin 0,43 miljoonaa matkaa ja vuonna 2014 
rataosalla tehtiin noin 0,60 miljoonaa matkaa. (Liikennevirasto 2015a) 
 
2.2  Liikenne-ennuste 
2.2.1  Tavaraliikenne 
Rataverkon tavaraliikenne-ennusteessa 2035 on esitetty vuosille 2025 ja 2035 Vainik-
kalan kuljetusten kokonaismäärän kasvua 6,4 miljoonaan tonniin. Kuvassa 3 on esi-
tetty Etelä-Suomen alueella ennustetut tavaraliikenteen kuljetusmäärät vuonna 2035. 
Tavaravirtojen kasvuennusteen perusteella junamäärän on arvioitu kasvavan Luu-
mäki–Vainikkala-välillä yhdellä junaparilla. Tavaraliikenteen lisäjunapari perustuu 
Kaakkois-Suomen liikenteelliset tarkastelut -työn yhteydessä alkuvuodesta 2015 päi-
vitettyyn liikenne-ennusteeseen. Junamääräennuste vuodelle 2035 on esitetty taulu-
kossa 2. (Liikennevirasto 2014e) 
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Kuva 26.  Tavaraliikenteen kuljetusennuste vuodelle 2035 (1000 nettotonnia).
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Vainikkalan tavaraliikenne-ennusteeseen liittyy Venäjän makrotaloudellisen ja 
poliittisen kehityksen lisäksi lukuisia muitakin epävarmuustekijöitä. Näitä ovat mm. 
Venäjän omien satamien ja niiden liikenneyhteyksien kehittyminen sekä rikkidirektiivin 
l lliset vaik t kset. 
 i i  
ii t ,   
 r t  j l   
i  saattaa tuoda omalta osalta n mu toksia raj liikenteeseen, kun taas Losevo–
Kamennogorsk-oikorata voisi siirtää osan Vainikkalan rajaliikenteestä Imatrankoskelle. 
Imatrankoskelle voi siirtyä myös Suomen Venäjälle suuntautuvia vientikuljetuksia, 
mutta näiden vaikutus Vainikkalan liikenteeseen on otettu huomioon edellä 
mainitussa liikenne-ennusteessa. Vainikkalan asema VAK-kuljetusten merkittävänä 
rajanylityspaikkana tulee kuitenkin todennäköisesti säilymään. 
 .   Tavaraliikent en nettoto nit (1 0 to nia), e nuste vuodelle 2035.
  (L n virasto 2014 )
Taulukko 2.  Junamääräennuste vuodelle 2035.
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2.2.2  Henkilöliikenne 
Henkilöliikenteen kysyntämuutosten ennustamisessa on samantyyppisiä Venäjän ta-
loudelliseen ja poliittiseen kehitykseen liittyviä epävarmuuksia kuin tavaraliikentees-
säkin. Pitkällä aikavälillä henkilöliikennettä kasvattanee erityisesti Venäjän viisumi-
vapaus, jonka arvioidaan kehittyvän monikertaviisumien lisääntyvän myöntämisen 
kautta lopulta täydelliseksi viisumivapaudeksi (LVM 2013).  
 
Liikenteen kasvusta on esitetty seuraavia arvioita: 
 ”Matkustajaliikenteen määrän kasvusta junaliikenne kasvaisi kaksin-
kertaiseksi vuoteen 2020 ja kolminkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä nyky-
tasosta.” (LVM 2013) 
 matkamäärä Luumäki–Pietari n. 1,7 milj. matkaa v. 2035 (Liikennevirasto 
2015a) 
 junamäärä Helsinki–Pietari 18 junaa / vrk v. 2035 (Liikennevirasto 2015b) 
 
Taulukossa 2 on esitetty henkilöjunamäärän ennuste vuodelle 2035. Etelä-Karjalan 
väestöennuste ei tue henkilöliikenteen matkamäärän merkittävää kasvua ja useat 
pidemmän aikavälin ennusteet perustuvat lähinnä mahdolliseen viisumivapauteen. 
Tässä vaiheessa on perusteltua käyttää ennustetilanteen liikenteenä nykyliikennettä, 
koska selkeää ennustetta tai varmoja perusteluita liikenteen kasvulle ei ole. Venäjän 
mahdollinen viisumivapaus on merkittävässä roolissa henkilöjunatarjonnassa ja 
toteutuessaan lisää henkilöliikenteen määrää. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole 
varmuutta viisumivapauden toteutumisesta.  
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3  Vainikkalan liikennepaikan nykytila 
3.1  Liikennepaikan kuvaus 
3.1.1  Yleistä 
Luvun alussa kuvataan Vainikkalan liikennepaikkaan kokonaisuutena liittyvät toimin-
not. Tämän jälkeen käsitellään liikennepaikan osat sekä niiden raiteistojen käyttö ja 
kunto. Lopuksi käsitellään Vainikkalan turvalaitetekniikkaa, sähkörata- ja vahvavirta-
tekniikkaa sekä raja-asematoimintoja. Luvun pääpaino on toimintojen kuvauksessa ja 
niihin liittyvät ongelmat kuvataan tarkemmin luvussa 4. 
 
Vainikkala toimii kansainvälisen henkilöliikenteen pysähdys- ja rajanylityspaikkana 
sekä tavaraliikenteen rajanylityspaikan ratapihana. Rajanylityspaikkana toimimisesta 
huolimatta Vainikkalassa ei ole lipunmyyntiä. Lähin lipunmyyntipaikka on Lappeen-
rannassa. Vainikkalan liikennepaikka koostuu kahdesta osasta: Vainikkala tavara ja 
Vainikkala asema.  
 
3.1.2  Vainikkala tavara (”Läntinen puoli”) 
Vainikkala tavara on liikennepaikan osista läntisempi. Liikennepaikan osan kohdalla 
on yksi pääraide ja kymmenen rinnakkaista sivuraidetta. Yksi sivuraide sijaitsee eri 
puolella pääraidetta kuin muut sivuraiteet. Pääraiteen lisäksi seitsemän sivuraidetta 
ovat junakulkutieraiteita. Pisin hyötypituus on 1409 m ja lisäksi neljän raiteen hyöty-
pituus on yli 750 m, joista kahden raiteen hyötypituus on yli 1100 m. Kaikki juna-
kulkutieraiteet ovat sähköistettyjä ja lisäksi eteläisin sivuraide on osittain sähköistet-
ty. Vainikkala tavaran raiteistokaavio on esitetty kuvassa 4 (suurempana liitteessä 1). 
 
16 
Kuva 4.   Vainikkalan liikennepaikan osa Vainikkala tavara, tilanne 04/2015.
  (Liite 1)
Vainikkala tavaran käyttö- ja kuntokaaviot on esitetty kuvissa 5 ja 6 (suurempana liitteissä 
2 ja 3). Vainikkala tavaran raiteita käytetään tulo- ja lähtöraiteina Suomeen ja Venäjälle, 
lajitteluraiteina Venäjälle sekä erikoiskuljetusten tarkastusraiteina. Vainikkala tavaran 
kohdalla on myös Nurminen Logisticsin yksityisraiteita sekä kuormausta palvelevia 
lyhyitä raiteita. Nurminen Logisticsin terminaalitoiminta Vainikkalassa on lopetettu, 
jonka vuoksi raiteiden käyttö on ollut hyvin vähäistä eikä tiedossa ole toistaiseksi 
muuta kuin satunnaista käyttöä. Myös kuormausraiteiden käyttö on ollut hyvin vähäistä. 
Sähköistämättömiä sivuraiteita käytetään tarkastus- ja huoltotoimintaan. Toiminnan 
kannalta kriittinen vaihde on kuvassa 5 osoitettu risteysvaihde V001, joka on erityisen 
kunnossapidon kohteena. (Liikennevirasto 2013, VR Transpoint 2015b)
RPO–VAI
"VAINIKKALA"
002a
040
041
042
043
044
045
046
048
047
120
127
128
119
120b
049
002b
040b
040k
Raippo
(Rpo)
YKS
14
0
15
0
050 002c 002d
040i
118
LIVI:n raja
LIVI:n raja
043a
120a
ВАЙНИККАЛАPIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-1/2
25.04.03  T. Muhonen
20.05.03  K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
Pääraide
Sivuraide
km 281+700
liikennepaikan osa
VAINIKKALA TAVARA (Vnat)
YK
LIVI:n raja
M
M
M
M
M
Nurminen Logistics Oy
Suomen
Viljava Oy
M
M
M
km
280+580
km
280+686
km
282+415
90
m
55 mkm 281+712
km 281 km 282
4,7
4,8
5,5
8,0
4,8
5,8
4,8
4,8
5,9
4,7
4,8
5,5
8,0
5,1
10,2
12,0
V053
V051
V055
V057
V059
V061
V063
V065
V067
V069
V101
V103
V001
V050
V009
V052
V054
V056
V058
V064
V060
V062
V071
V105 V119
V117
V115
V107
V109
V005
V011
V091
V007
V0
15
V0
17
V123
V125
V019
V029
V031
V127
V129
V133
V131
V135
V113
V111
01
13
13
15
15
15
15
10
12
11
km
280+224
T²
UL002b
UL040
UL041
UL043
UL042
UL043a
Ui043a UL044
UL045
Ui040b
Ui050 Ui002b
UL002c
Ui002c
Ui040
Ui041
Ui042
Ui043
Ui044
Ui045
Ui047
Ui048
Ui002a
Ui120aUL002a
UL120a
UL002d
UL120
Ui120
Ui002d
Ui127
UL127
UL040i UL001
UL002
UL
UL00
UL
01
2
UL0
UL
12
1
UL
12
2
UL
12
3
UL
12
4U
L1
25
A½
L
C½
H²
SpI
SpII
Sp003
Sp004
R²
D½
Sp007
SpIX
EoL
M²
N²
S²
U²
V²
G²
F½
E½
pp
pp
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 60E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ K43
/ 54E1
54
E1
54
E1
/ K43
/ 60E1
/ K43 K43
/K
43
/K
43
/ K43 / 54E1
/ 54E1
/ 60E1
/ 60E1
/ 60E1
kp 156 m
kp 153 m
kp
11
2
m
kp
11
1
m
kp 278 m
191 m
kp 785 m
kp 557 m
kp 469 m
hp 712 m
hp 770 m
hp 866 m
hp 1238 m
hp 1362 m
hp 1409 m
kp 261 m
kp 242 m kp
37
1 m
kp 276 m
kp 190 m
hp 708 m
kp 129 m
kp 224
kp 239 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
002b 748 m
040 1459 m
041 1412 m
042 1288 m
043 916 m
044 820 m
045 752 m
kp 239 m
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
001 35 35 35 20
002 80 80 80 80
002a 80 80 80 80
002b 140 120 100 80
002c 140 120 100 80
002d 80 80 80 80
003 35 35 35 20
004 35 35 35 20
005 35 35 35 20
006 35 35 35 20
007 35 35 35 20
008 35 35 35 20
009 35 35 35 20
010 35 35 35 20
012 35 35 35 20
013 35 35 35 20
014 35 35 35 20
019 35 35 35 20
029 50 50 50 50
030 35 35 35 —
040 35 35 35 20
040b 35 35 35 20
040i 35 35 35 —
040k 35 35 35 —
041 35 35 35 20
042 35 35 35 20
043 35 35 35 20
043a 35 35 35 20
044 35 35 35 20
045 35 35 35 20
046 35 35 35 —
047 35 35 35 —
048 35 35 35 —
049 35 35 35 —
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
050 140 120 100 80
118 35 35 35 —
119 35 35 35 —
120 35 35 35 20
120a 35 35 35 20
120b 35 35 35 —
121 35 35 35 20
122 35 35 35 20
123 35 35 35 20
124 35 35 35 20
125 35 35 35 20
126 35 35 35 —
127 35 35 35 —
128 35 35 35 —
140 35 35 35 —
150 35 35 35 —
Pö
17
K 482 m
K 484 m
M 484 m
1
2
3
RPO–VAI
"VAINIKKALA"
"VAINIKKALA"
VAI–VNAR
002a
040
041
042
043
044
045
046
048
047
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
012
013
014
019
121
122
123
124
125
120
127
128
119
120b
049
002b
040b
040k
Raippo
(Rpo) Buslovskaja
(Bsl)
YKS
030
029
Tarkastussilta 832 m
14
0
15
0
tulli
tarkastussilta
126
050 002c 002d
040i
valtakunnanraja
118
LIVI:n raja
LIVI:n raja
043a
120a
ВАЙНИККАЛА ВАЙНИККАЛАPIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-1/2
25.04.03 T. Muhonen
20.05.03 K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
PIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-2/2
25.04.03 T. Muhonen
20.05.03 K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
Pääraide
Sivuraide
Pääraide
Sivuraide
km 281+700
liikennepaikan osa
VAINIKKALA TAVARA (Vnat)
km 282+784
liikennepaikan osa
VAINIKKALA ASEMA (Vna)
km 284+862
liikennepaikka
VAINIKKALA-RAJA (Vnar)
YK
LIVI:n raja
M
M
M
M
M
Nurminen Logistics Oy
Suomen
Viljava Oy
M
M
km
280+
580
km
280+
686
km
282+
415
km
283+
834
km
284+
502
km
284+
862
90
m
55 m
67 m
km 281+712
km 281 km 282
km 283
km 284
4,7
4,8
5,5
8,0
4,8
5,8
4,8
4,8
5,9
4,7
4,8
5,5
8,0
5,1
10,2
12,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,9
6,9
5,0
5,8
4,8
9,4
5,0
4,8
4,8
7,0
4,9
4,8
5,0
7,0
10,0
5,1
7,2
01
13
13
15
15
15
15
10
12
11
20
20
22
22
22
22
24
24
24
24
26
26
26
34
34
34
34
36
36
30 40 50
km
280+
224
km
283+
929
km
284+
842
T²
UL002b
UL040
UL041
UL043
UL042
UL043a
Ui043a UL044
UL045
Ui040b
Ui050 Ui002b
UL002c
Ui002c
Ui040
Ui041
Ui042
Ui043
Ui044
Ui045
Ui047
Ui048
Ui002a
Ui120aUL002a
UL120a
UL002d
UL120
Ui120
Ui002d
Ui127
UL127
UL040i UL001
UL002
UL004
UL005
UL006
UL003
UL007
UL008
UL009
UL010
UL
01
2
UL
01
3UL014
UL
01
9UL
12
1
UL
12
2
UL
12
3
UL
12
4UL
12
5
Ui001
Ui002
Ui003
Ui004
Ui005
Ui006
Ui007
Ui008
Ui009
Ui010
Ui012
Ui013
Ui014
Ui019
Ui121
Ui122
Ui123
Ui124
Ui125
UL030
UL029
A½
L
C½
H²
SpI
SpII
Sp003
Sp004
R²
D½
Sp007
B½
SpIX
EoL
M²
N²
S²
U²
V²
G²
F½
E½
O½
P²
Hounijoki
pp
pp
pppp
pp
pp
pp
pp
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 60E1
/ 60E1
/ 60E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 60E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ K43
/ 54E1
54
E1
54
E1
/ K43
/ 60E1
/ K43 K43
/ K
43
/ K
43
/ K43 / 54E1
/ 54E1
/ 60E1
/ 60E1
/ 60E1
kp 156 m
kp 153 m
kp
 1
12
 m
kp
 1
11
 m
kp 278 m
kp 633 m
kp 405 m
hp 934 m
hp 922 m
hp 952 m
hp 921 m
hp 840 m
hp 847 m
hp 801 m
hp 807 m
hp 733 m
hp 700 m
hp 761 m
hp 715 m
hp 896 m
hp 768 m
hp 769 m
hp 884 m
hp 847 m
hp 819 m
hp 842 m
191 m
kp 785 m
kp 557 m
kp 469 m
hp 712 m
hp 770 m
hp 866 m
hp 1238 m
hp 1362 m
hp 1409 m
kp 261 m
kp 242 m kp
37
1 m
kp 276 m
kp 190 m
hp 708 m
kp 129 m
kp 224
kp 239 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
002b 748 m
040 1459 m
041 1412 m
042 1288 m
043 916 m
044 820 m
045 752 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
001 974 m
002 962 m
003 992 m
004 961 m
005 880 m
006 887 m
007 841 m
008 847 m
009 763 m
010 730 m
012 791 m
013 745 m
014 936 m
019 808 m
121 809 m
122 924 m
123 887 m
124 859 m
125 882 m
kp 239 m
säteilyportti
täyttöasteen mittalaite
Pö
Vaaka
tarkastussilta
(Rajavartiosto)
LÄNTINEN RATAPIHA
Raiteet 040 - 048
Raiteet Käyttötarkoitus
Raiteet 040 - 042 Pitkien junien tulo- ja lähtöraiteet
Raiteet 043 - 045 Lajittelu- ja lähtöraiteet Venäjälle
Raiteet 046-048 Erikoiskuljetusten tarkastuskäytössä
Raiteet 120 ja 127 Palvelee kuormausraiteita
Raide 002 Läpiajoraide
Raide 040k Tankkausraide
ITÄINEN RATAPIHA
Raiteet 001 - 019 ja 121 - 126
Raiteet Käyttötarkoitus
Raiteet 001 ja 003 Henkilöliikenne
Raide 002 Läpiajoraide
Raiteet 004 - 125 Lähtö-, tulo- ja lajitteluraiteet
Raide 126 Huolto- ja seisontaraide
Raide 030 Vetoraide
Raiteet 140, 150 Kuormausraiteet
VAINIKKALA - NYKYTILANTEEN RAITEISTON KÄYTTÖ
17.01.2013 K. Hassi, T. Kiuru
päivitetty 31.03.2015 M. Pitkänen, S. Vihma
V001
Kuva 5.   Vainikkala tavaran raiteiston käyttökaavio, tilanne 04/2015. (Liite 2) 
Kuntokaaviossa vihreällä merkityt raiteet luokitellaan hyväkuntoisiksi, joten kaikki 
junakulkuraiteet ovat hyväkuntoisia.
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002
003
004
005
006
007
008
009
010
012
013
014
019
121
122
123
124
125
120
127
128
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120b
049
002b
040b
040k
Raippo
(Rpo) Buslovskaja
(Bsl)
YKS
030
029
Tarkastussilta 832 m
14
0
15
0
tulli
tarkastussilta
126
050 002c 002d
040i
valtakunnanraja
118
LIVI:n raja
LIVI:n raja
043a
120a
ВАЙНИККАЛА ВАЙНИККАЛАPIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-1/2
25.04.03 T. Muhonen
20.05.03 K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
PIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-2/2
25.04.03 T. Muhonen
20.05.03 K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
Pääraide
Sivuraide
Pääraide
Sivuraide
km 281+700
liikennepaikan osa
VAINIKKALA TAVARA (Vnat)
km 282+784
liikennepaikan osa
VAINIKKALA ASEMA (Vna)
km 284+862
liikennepaikka
VAINIKKALA-RAJA (Vnar)
YK
LIVI:n raja
M
M
M
M
M
Nurminen Logistics Oy
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Viljava Oy
M
M
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5,1
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V057
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V065
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V069
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V103
V001
V050
V009
V052
V054
V056
V058
V064
V060
V062
V071
V105 V119
V117
V115
V107
V109
V005
V011
V091
V007
V004 V002
V006
V0
15
V0
17
V123
V125
V019
V021 V023
V025
V072
V012
V014/016
V018
V020
V022
V024
V026
V030
V074
V076
V078
V080
V082
V084
V029
V031
V127
V129
V133
V131
V135
V113
V111
Perusasento poikkevalle
V071
Vaihteet
V001. KRV54-200-1:9
V002. YV60-300-1:9-O
V004. YV60-300-1:9-O
V005. YV60-300P-1:9-O
V006. YV60-300-1:9-V
V007. YV60-300P-1:9-O
V009. KRV54-200-1:9
V011. YV60-300P-1:9-O
V012. KRV54-200-1:9
V014/016. KV54-200N-1:9-V
V015. YV60-300P-1:9-O
V017. YV60-300-1:9-O
V018. YV54-200N-1:9-V
V019. YV60-300-1:9-O
V020. YV60-300-1:9-V
V021. YV60-300-1:9-O
V022. YV60-300-1:9-V
V023. YV60-300-1:9-O
V024. YV60-300-1:9-V
V025. YV60-300-1:9-O
V026. YV60-300-1:9-V
V029. YV60-300P-1:9-O
V030. YV60-300-1:9-V
V031. YV60-300-1:9-O
V050. KRV54-200-1:9
V051. YV60-300-1:9-O
V052. YV60-300-1:9-O
V053. YV60-300P-1:9-O
V054. YV60-300-1:9-O
V055. YV60-300-1:9-O
V056. YV60-300P-1:9-O
V057. YV60-300-1:9-V
V058. YV54-200N-1:9-O
V059. YV60-300-1:9-V
V060. YV54-200N-1:9-V
V061. YV60-300-1:9-O
V062. YV54-200N-1:9-O
V063. YV60-300-1:9-O
V064. YV60-300P-1:9-O
V065. YV54-200N-1:9-V
V067. YV54-200N-1:9-V
V069. YV54-200-1:9-O
V071. YV54-200-1:9-O
V072. KRV54-200-1:9
V074. YV60-300-1:9-O
V076. YV60-300-1:9-O
V078. YV60-300-1:9-V
V080. YV60-300P-1:9-O
V082. YV60-300-1:9-O
V084. YV60-300P-1:9-V
V091. YV60-300P-1:9-V
V101. YV60-300-1:9-V
V103. YV54-200N-1:9-V
V105. YV43-205-1:9,514-V yks
V107. YV54-200N-1:9-V
V109. YV54-200N-1:9-O yks
V111. YV54-200-1:9-V yks
V113. YV54-200N-1:9-V
V115. YV43-205-1:9,514-V
V117. YV54-200N-1:9-O
V119. YV54-200N-1:9-O
V123. YV60-300-1:9-V
V125. KRV54-200-1:9
V127. YV60-300P-1:9-O
V129. YV54-200N-1:9-O
V131. YV60-300P-1:9-O
V133. YV54-200N-1:9-O
V135. YV54-200N-1:9-O
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Ui014
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Ui125
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UL029
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C½
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SpI
SpII
Sp003
Sp004
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Sp007
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hp 934 m
hp 922 m
hp 952 m
hp 921 m
hp 840 m
hp 847 m
hp 801 m
hp 807 m
hp 733 m
hp 700 m
hp 761 m
hp 715 m
hp 896 m
hp 768 m
hp 769 m
hp 884 m
hp 847 m
hp 819 m
hp 842 m
191 m
kp 785 m
kp 557 m
kp 469 m
hp 712 m
hp 770 m
hp 866 m
hp 1238 m
hp 1362 m
hp 1409 m
kp 261 m
kp 242 m kp
37
1 m
kp 276 m
kp 190 m
hp 708 m
kp 129 m
kp 224
kp 239 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
002b 748 m
040 1459 m
041 1412 m
042 1288 m
043 916 m
044 820 m
045 752 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
001 974 m
002 962 m
003 992 m
004 961 m
005 880 m
006 887 m
007 841 m
008 847 m
009 763 m
010 730 m
012 791 m
013 745 m
014 936 m
019 808 m
121 809 m
122 924 m
123 887 m
124 859 m
125 882 m
kp 239 m
säteilyportti
täyttöasteen mittalaite
Pö
Vaaka
tarkastussilta
(Rajavartiosto)
VAINIKKALAN RAUTATIELIIKENNEPAIKKA
Raiteet KUNTOLUOKKA
Hyvä
Kiskotus 60E1/54E1, Skl / Pandrol / HB-kiinnitys,
betoni- / puupölkyt, sepeli
Tyydyttävä
Kiskotus K43, HB-kiinnitys, puupölkyt, sepeli
Välttävä
Kiskotus K43, ruuvikiinnitys, puupölkyt, sora
Heikko
Kiskotus K30, naulakiinnitys / JTR, sora
Heikkokuntoinen vaihde (K30-kiskotus, naulakiinnitys, muu syy)
25.2.2013 K. Hassi
päivitetty 31.3.2015 S. Vihma
LIITE 3
Kuva 6.   Vainikkala tavaran raiteiston kuntokaavio, tilanne 04/2015. (Liite 3)
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3.1.3  Vainikkala asema ja Vainikkala-raja (”Itäinen puoli”)
Vainikkala aseman kohdalla on yksi pääraide ja 19 sivuraidetta, joista yksi päättyy 
raidepuskimeen. Yksi sivuraide sijaitsee eri puolella pääraidetta kuin muut sivu-
raiteet. Raidepuskimeen päättyvää sivuraidetta lukuun ottamatta kaikki raiteet ovat 
junakulkutieraiteita. Pisin hyötypituus on 952 m (sivuraide) ja lisäksi 14:n muun 
raiteen hyötypituus on yli 750 m, joista yhden sivuraiteen hyötypituus on yli 925 m. 
Raiteiden 124 ja 125 välissä on tarkastussilta, jolta tutkitaan vaunujen kuormausta 
ja kuntoa. Raiteilla 004–125 on paineilmatoiminen jarrujenkoettelulaitteisto. Kaikki 
junakulkutieraiteet ovat sähköistettyjä.
Henkilöliikenteen käytettävissä on asemaa lähinnä sijaitsevan sivuraiteen vieressä 
oleva 482 m pitkä korkea välilaituri. Pääraiteen ja sivuraiteen välissä on 484 m pitkä, 
pääraiteen puolelta korkea ja sivuraiteen puolelta matala, välilaituri. Reuna- ja 
välilaiturit täyttävät pituus-, korkeus- ja leveysvaatimukset. Laiturien pintamateriaali 
täyttää myös vaatimuksen. Välilaiturille kuljetaan laiturien molemmissa päissä 
sijaitsevien laituripolkujen kautta. Laituripoluilla ei ole varoituslaitoksia. 
Liikennepaikkojen Vainikkala ja Vainikkala-raja välillä on pyörävoimailmaisin, 
täyttöasteen mittalaite, joka ei kirjoitushetkellä ole toiminnassa, sekä säteilyportti 
vaunujen ja niiden kuormien säteilyarvojen tutkimista varten. Raide jatkuu 
yksiraiteisena valtakunnan rajalta Venäjän Buslovskajaan (km 288+000). Vainikkala 
asema ja Vainikkala-raja on esitetty raiteistokaaviona kuvassa 7 (suurempana liitteessä 
1). 
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"VAINIKKALA"
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002b
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(Bsl)
YKS
030
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Tarkastussilta 832 m
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tulli
tarkastussilta
126
050 002c 002d
040i
valtakunnanraja
118
LIVI:n raja
LIVI:n raja
043a
120a
ВАЙНИККАЛА ВАЙНИККАЛАPIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-1/2
25.04.03  T. Muhonen
20.05.03  K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
PIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-2/2
25.04.03  T. Muhonen
20.05.03  K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
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Sivuraide
Pääraide
Sivuraide
km 281+700
liikennepaikan osa
VAINIKKALA TAVARA (Vnat)
km 282+784
liikennepaikan osa
VAINIKKALA ASEMA (Vna)
km 284+862
liikennepaikka
VAINIKKALA-RAJA (Vnar)
YK
LIVI:n raja
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V129
V133
V131
V135
V113
V111
Perusasento poikkevalle
V071
Vaihteet
V001. KRV54-200-1:9
V002. YV60-300-1:9-O
V004. YV60-300-1:9-O
V005. YV60-300P-1:9-O
V006. YV60-300-1:9-V
V007. YV60-300P-1:9-O
V009. KRV54-200-1:9
V011. YV60-300P-1:9-O
V012. KRV54-200-1:9
V014/016. KV54-200N-1:9-V
V015. YV60-300P-1:9-O
V017. YV60-300-1:9-O
V018. YV54-200N-1:9-V
V019. YV60-300-1:9-O
V020. YV60-300-1:9-V
V021. YV60-300-1:9-O
V022. YV60-300-1:9-V
V023. YV60-300-1:9-O
V024. YV60-300-1:9-V
V025. YV60-300-1:9-O
V026. YV60-300-1:9-V
V029. YV60-300P-1:9-O
V030. YV60-300-1:9-V
V031. YV60-300-1:9-O
V050. KRV54-200-1:9
V051. YV60-300-1:9-O
V052. YV60-300-1:9-O
V053. YV60-300P-1:9-O
V054. YV60-300-1:9-O
V055. YV60-300-1:9-O
V056. YV60-300P-1:9-O
V057. YV60-300-1:9-V
V058. YV54-200N-1:9-O
V059. YV60-300-1:9-V
V060. YV54-200N-1:9-V
V061. YV60-300-1:9-O
V062. YV54-200N-1:9-O
V063. YV60-300-1:9-O
V064. YV60-300P-1:9-O
V065. YV54-200N-1:9-V
V067. YV54-200N-1:9-V
V069. YV54-200-1:9-O
V071. YV54-200-1:9-O
V072. KRV54-200-1:9
V074. YV60-300-1:9-O
V076. YV60-300-1:9-O
V078. YV60-300-1:9-V
V080. YV60-300P-1:9-O
V082. YV60-300-1:9-O
V084. YV60-300P-1:9-V
V091. YV60-300P-1:9-V
V101. YV60-300-1:9-V
V103. YV54-200N-1:9-V
V105. YV43-205-1:9,514-V yks
V107. YV54-200N-1:9-V
V109. YV54-200N-1:9-O yks
V111. YV54-200-1:9-V yks
V113. YV54-200N-1:9-V
V115. YV43-205-1:9,514-V
V117. YV54-200N-1:9-O
V119. YV54-200N-1:9-O
V123. YV60-300-1:9-V
V125. KRV54-200-1:9
V127. YV60-300P-1:9-O
V129. YV54-200N-1:9-O
V131. YV60-300P-1:9-O
V133. YV54-200N-1:9-O
V135. YV54-200N-1:9-O
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1
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hp 934 m
hp 922 m
hp 952 m
hp 921 m
hp 840 m
hp 847 m
hp 801 m
hp 807 m
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hp 700 m
hp 761 m
hp 715 m
hp 896 m
hp 768 m
hp 769 m
hp 884 m
hp 847 m
hp 819 m
hp 842 m
191 m
kp 785 m
kp 557 m
kp 469 m
hp 712 m
hp 770 m
hp 866 m
hp 1238 m
hp 1362 m
hp 1409 m
kp 261 m
kp 242 m kp
37
1 m
kp 276 m
kp 190 m
hp 708 m
kp 129 m
kp 224
kp 239 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
002b 748 m
040 1459 m
041 1412 m
042 1288 m
043 916 m
044 820 m
045 752 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
001 974 m
002 962 m
003 992 m
004 961 m
005 880 m
006 887 m
007 841 m
008 847 m
009 763 m
010 730 m
012 791 m
013 745 m
014 936 m
019 808 m
121 809 m
122 924 m
123 887 m
124 859 m
125 882 m
kp 239 m
Sn30
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
001 35 35 35 20
002 80 80 80 80
002a 80 80 80 80
002b 140 120 100 80
002c 140 120 100 80
002d 80 80 80 80
003 35 35 35 20
004 35 35 35 20
005 35 35 35 20
006 35 35 35 20
007 35 35 35 20
008 35 35 35 20
009 35 35 35 20
010 35 35 35 20
012 35 35 35 20
013 35 35 35 20
014 35 35 35 20
019 35 35 35 20
029 50 50 50 50
030 35 35 35 —
040 35 35 35 20
040b 35 35 35 20
040i 35 35 35 —
040k 35 35 35 —
041 35 35 35 20
042 35 35 35 20
043 35 35 35 20
043a 35 35 35 20
044 35 35 35 20
045 35 35 35 20
046 35 35 35 —
047 35 35 35 —
048 35 35 35 —
049 35 35 35 —
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
050 140 120 100 80
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Kuva 7.   Vainikkalan liikennepaikan osat Vainikkala asema sekä Vainikkala-raja,
  tilanne 04/2015. (Liite 1)
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Vainikkala aseman raiteita käytetään henkilöliikenteen laituriraiteina sekä tavara-
liikenteen lähtö-, tulo- ja lajitteluraiteina. Liikennepaikan osalla tehdään Venäjältä 
tulevien junien tarkastukset ja lajittelu. Lisäksi raiteita käytetään Suomeen jatkavien 
junien lähtöraiteena. Lisäksi liikennepaikan osalla on kuormaustoimintaa sekä vaunujen 
pysäköinti- ja pikahuoltoraide. Kuvissa 8 ja 9 on esitetty tarkemmin Vainikkala aseman 
raiteiston käyttö ja kunto. Toiminnan kannalta kriittinen vaihde on kuvassa 8 osoitettu 
risteysvaihde V072, joka on erityisen kunnossapidon kohteena. (Liikennevirasto 2013, 
VR Transpoint 2015b)
Kuva 8.   Vainikkala aseman sekä Vainikkala-rajan käyttökaavio, tilanne 04/2015.
  (Liite 2) 
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Kuva 9.   Vainikkala aseman sekä Vainikkala-rajan kuntokaavio, tilanne 04/2015.
  (Liite 3)
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3.1.4  Turvalaitetekniikka 
Vainikkalan GTSS-tyyppinen vapaakytkentäinen releasetinlaite on hankittu Neuvosto-
liitosta. Se on otettu käyttöön 1974 ja sitä on laajennettu vuosina 1978 sekä 1981. 
Asetinlaitetta käsitellään tarkemmin kohdassa 4.1.1.  
 
Ratapihan vaihteet ovat pääosin keskitettyjä. Vainikkala tavaran JKV-laite on otettu 
käyttöön 2000-luvulla, ja sen kunto ja varaosien saatavuus ovat hyviä. Vainikkala 
aseman raiteistolla ei ole JKV:tä, vaan liikennettä ohjataan pää- ja raideopastimilla. 
Vainikkalassa ei ole kauko-ohjausta. Kauko-ohjaus linjalle lännen suuntaan on kun-
noltaan hyvä. 
 
Turvalaitetekniikkaa on käsitelty yksityiskohtaisemmin vuoden 2012 tarveselvitykses-
sä (Liikennevirasto 2012b). Tarveselvityksen tietoja on päivitetty olennaisilta osin tä-
hän selvitystyöhön. 
 
3.1.5  Sähkörata- ja vahvavirtatekniikka 
Sähköradan kunto on vuoden 2012 tarveselvityksen perusteella hyvä eikä Vainikka-
lassa esiinny toiminnallisia ongelmia jännitekatkojen ja kytkentäryhmien ryhmittelyn 
kanssa. 
 
Vahvavirtalaitteiden yleiskunto on saman tarveselvityksen perusteella hyvä, mutta 
sähköratarakenteissa olevien valaisinten kunnossapito on haastavaa. Lisäksi kolme 
valonheitinmastoa on peräisin 1950-luvulta ja ne tulisi vaihtaa kevytrakenteisimpiin 
sopivien ratapihamuutosten yhteydessä. Vaihteenlämmitysmuuntajat ja keskukset 
ovat hyväkuntoisia. 
 
3.1.6  Raja-asematoiminnot 
Vainikkala toimii junaliikenteen raja-asemana, joten siellä on myös junakalustoon 
liittyviä valvontatoimintoja. Kohdassa 3.1.3. kuvattujen, liikennepaikan osien Vainik-
kala ja Vainikkala-raja välillä sijaitsevien tarkastuslaitteistojen lisäksi Vainikkalaan 
sijoitetaan syksyn 2015 aikana Vuosaaren satamaratapihalta siirrettävä junaröntgen-
laitteisto. Junaröntgenin siirto ja siihen liittyvät ongelmat on kuvattu tarkemmin koh-
dassa 4.2. 
 
Vainikkalan asema-alueella on junaliikenteen raja-asematoimintojen lisäksi Tullin ja 
Rajavartiolaitoksen toimintoja. Näistä Tulli tarkastaa Vainikkalassa vienti- ja tuonti-
kuljetukset tarvittaessa. Tolstoi-junissa kuljetettavien autovaunujen tullitarkastus 
tehdään jo Helsingissä, joten Vainikkalassa ei tarvita esimerkiksi autojen kuormauk-
seen ja purkuun liittyviä toimintoja. Tullin tarkastusten lisäksi VR Transpoint suorit-
taa kaikille Venäjältä tuleville junille teknisen ja kaupallisen tarkastuksen. (VR Trans-
point 2015b) 
 
Rajavartiolaitos vastaa henkilöliikenteen rajatarkastuksista, mikä tarkoittaa käytän-
nössä henkilöllisyyden ja matkustusasiakirjojen tarkastamista. Allegro-junissa raja- 
ja henkilöihin kohdistuvat tullitarkastukset aloitetaan jo Helsingistä (ja vastaavasti 
Pietarista).  
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4  Liikennepaikan ongelmat ja havaitut 
tarpeet 
4.1  Koko liikennepaikkaan kohdistuvat ongelmat ja 
tarpeet 
Vainikkalan vuonna 1974 käyttöönotettua ja myöhemmin laajennettua GTSS-
tyyppistä releasetinlaitetta käytetään nykyisin Vainikkalan lisäksi ainoastaan Venäjäl-
lä. Asetinlaitteen varaosien saanti on vaikeaa ja asetinlaitteen tekniikkaan liittyvät 
osaamispuutteet ovat tulevaisuudessa merkittäviä. Nykyiseen asetinlaitteeseen on 
kuitenkin vireillä virransyöttöjärjestelmän uusiminen, mikä on välttämätöntä asetin-
laitteen toiminnan varmistamiseksi. 
 
Asetinlaitetta ei käytännössä voida enää laajentaa eikä siihen saada uusia junakulku-
teitä. Esimerkiksi muutama vuosi sitten peitetyt ryhmälähtöopastimet odottavat edel-
leen peitettyinä pääopastinjärjestelmän täydennystä. Vuoden 2012 tarveselvityksessä 
todettiin myös, ettei tämän hetkinen asetinlaitetila sovellu uudelle asetinlaitteelle, 
koska laitetilan turvalaitetelineet ovat täynnä ja mahdolliset lisätilat on käytetty. Sa-
moin ratalaitekojujen välinen kaapelointi on jatkossa myös osittain hankalaa toteut-
taa. Asetinlaitteen uusimista tai laajentamista on selvitetty vuonna 2008 (VR-Rata 
2008) sekä vuoden 2012 tarveselvityksessä (Liikennevirasto 2012b).  
 
Asetinlaitteeseen liittyvien haasteiden lisäksi voidaan todeta, ettei Vainikkala aseman 
raiteistoa ole varustettu JKV-järjestelmällä. Tämän vuoksi Helsingin suuntaan lähtevä 
henkilöjuna joutuu ajamaan valvontanopeutta 35 km/h JKV:n aloittaville baliiseille 
saakka, jotka ovat noin 1000 m etäisyydellä matkustajalaiturista ja tästä edelleen 
50 km/h pääopastimelle L saakka (noin 2 km).  
 
Yleisenä tavoitteena on kauko-ohjata Vainikkalankin liikenne Kouvolasta, mikä toteu-
tuisi vasta uuden asetinlaitteen myötä. 
 
4.2  Vainikkala tavara (”Läntinen puoli”) 
Vainikkala tavaran raiteita 040–043 jatkettiin vuonna 2010, jolloin Vainikkalaan saa-
tiin kolme yli 1100 metrin raidetta. Kuitenkin myös Vainikkala tavaran raiteistolla on 
edelleen pidentämistarpeita.  
 
Vainikkala tavaran raiteistolla ei ole jarrujenkoettelulaitteistoa, mille kuitenkin olisi 
tarvetta. Laitteiston avulla pystytään nopeuttamaan ratapihan toimintaa ja vapautta-
maan raidekapasiteettia, kun junan jarrujenkoetteluaika nopeutuu huomattavasti. 
 
Kohdassa 3.1.6 todetun mukaisesti Vainikkalaan on sijoitettu syksyn 2015 aikana 
Vuosaaren satamaratapihalta siirrettävä junaröntgen. Junaröntgeniä käytetään 
kaikkiin Suomeen tuleviin tavarajuniin sekä riskiarvioinnin perusteella myös tiettyihin 
Venäjälle lähteviin vaunuihin. Junaröntgenin sijoittaminen pääraiteelle on Säteily-
turvakeskuksen mukaan lähtökohtaisesti kielletty. Röntgenille on mietitty useita 
sijoituspaikkoja Vainikkala tavaran raiteistolla. Lopullinen sijoituspaikka on esitetty 
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kuvassa 10. Siirron aikataulutavoitteena on, että junaröntgen on kokonaisuudessaan 
siirretty ja otettu käyttöön marraskuussa 2016. (Liikennevirasto 2015c)
Junaröntgenin valittu sijainti vaikuttaa erityisesti vaihteiden kunnossapitoon jatkossa. 
Junaröntgenin kautta kulkevat junat joutuvat myös kulkemaan useamman lyhyen 
vaihteen kautta, mikä myös hidastaa junan lähtemistä erityisesti Suomen suuntaan. 
Mahdolliset vaihdemuutostarpeet on selvitettävä vielä erikseen.
Kuva 10.  Junaröntgenin suunniteltu sijoituspaikka Vainikkala tavaran 
  raiteistolla.
4.3  Vainikkala asema ja Vainikkala-raja 
 (”Itäinen puoli”)
Vainikkala aseman raiteiston keskeiset ongelmat tavaraliikenteessä liittyvät 
1100-metristen raiteiden puutteeseen. Venäjän puolelta liikennöitävät pitkät junat 
joudutaan ajamaan Vainikkala tavaran raiteistolle, mikä aiheuttaa toiminnallisia 
ongelmia vaihtotöissä. Toiminnallisuuden ja vaihtotöiden nopeuttamisen kannalta olisi 
tärkeää, että 1100-metriset junat voitaisiin ajaa Venäjältä tultaessa ensin Vainikkala 
aseman raiteille ja sieltä edelleen Suomen suuntaan.
Raiteiden 124 ja 125 välissä sijaitsee tarkastussilta, mitä käytetään vaunujen kuorman 
ja kunnon tarkastukseen tarvittaessa. Raiteiden käyttöä tarkastustoimintaan rajoittaa 
kuitenkin raiteiden hyötypituus (819–842 m), jolloin pitkiä junia ei voida ajaa 
tarkastussillalle.
Henkilöliikenteessä ongelmia aiheuttavat aseman laiturijärjestelyt. Vainikkalassa on 
kahden henkilöjunan kohtauksia. Jos Venäjän suunnasta tuleva juna saapuu laituri-
raiteelle ensin, Helsingistä saapuva juna muodostaa laituripolun puutteellisen optisen 
ohjauksen vuoksi vaaratekijän.  
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Laituripolulle on suunniteltu vuoden 2012 tarveselvityksessä aluksi varoituslaitos ja 
myöhemmin eritasoratkaisu, mutta toteutuspäätöstä ei ole vielä tehty. Eritasoratkai-
sun rakentaminen vaatisi myös nykyisen välilaiturin leventämistä. Uuden välilaiturin 
tarvitsemaksi raideväliksi on arvioitu 15 m. Tämä edellyttäisi nykyisten raiteiden 
R003 ja R004 purkua sekä raiteen R005 muuttamista henkilöliikenteen käyttöön. Lii-
kenteen toimivuus vaatii, että Vainikkala asema-raiteiston uudet pitkät raiteet saa-
daan käyttöön ennen välilaiturin toteutusta tai viimeistään yhtä aikaa sen kanssa. 
 
Nykyliikenteellä Vainikkala aseman ja Vainikkala-rajan välinen yksiraiteinen rata-
osuus ei muodosta merkittävää ongelmaa, mutta tulevaisuudessa henkilöliikenteen 
mahdollisen kasvun myötä kaksoisraiteen rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi. 
 
4.4  Muut esiinnousseet puutteet 
Selvitystyön yhteydessä on tullut esille myös sellaisia liikennepaikkaan ja sen lähi-
ympäristöön liittyviä ongelmia ja puutteita, jotka eivät suoraan liity raiteistoihin tai 
liikennöintiin. Näihin ongelmiin ei tämän työn yhteydessä esitetä toimenpiteitä, mut-
ta ne on kuitenkin hyvä ottaa huomioon jatkosuunnittelussa soveltuvin osin. 
 
Vainikkalan ratapiha-alue sijaitsee jokilaakson reunalla suurelta osin alempana kuin 
ympäröivä maasto. Ratapiha-alueen vieressä virtaava Hounijoki on hyvin tulvimisaltis 
Vainikkala aseman ja Vainikkala-rajan välillä. Tämä aiheuttaa keväisin usein 
ongelmia esimerkiksi kunnossapidolle. Tulviminen rajoittaa joinakin vuosina 
esimerkiksi raiteen 029 vieressä kulkevan epävirallisen huoltotien käyttöä. Ongelma 
on hyvin tiedostettu ja joen perkaaminen on ollut esillä jo aiemmin. Joki kuitenkin 
virtaa Venäjän puolelle, joten ongelman ratkaisemiseksi myös venäläiset tulisi saada 
mukaan korjaustoimenpiteisiin. (VR Transpoint 2015b) 
 
Liikennevirasto on jättänyt rajaliikenteen edistämiseksi kohdistettuun EU-
hankkeeseen hakemuksen, joka on sisältänyt seuraavat toimenpiteet: pysäköinti- ja 
liityntäliikennealueen laajentaminen, aitaukset, valaistuksen lisääminen, kamera-
valvonta sekä junaröntgenin siirtäminen. Edellä mainitun lisäksi Vainikkalan kamera-
järjestelmän uusimisesta kaavaillaan yhteishanketta Liikenneviraston, VR:n, Raja-
vartiolaitoksen ja Tullin välillä.  
 
Vuotojen torjunta-allas sijaitsee raiteella 040i. Altaan kunto on päällisin puolin kat-
sottuna heikko ja lisäksi altaan tilavuus on melko pieni suhteessa ratapihan kokoon. 
Tämän työn yhteydessä tunnistettiin ainoastaan mahdollinen ongelmakohta, mutta 
tarvittavat toimenpiteet tulee selvittää suunnittelun seuraavissa vaiheissa. 
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5  Vainikkalan toimenpide-ehdotukset 
5.1  Yleistä 
Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset koko Vainikkalan liikennepaikalla liittyvät rai-
teisto- ja turvalaitemuutoksiin, jotka vastaavat keskeisimpiin ongelmiin. Keskeisim-
mät toimenpiteet on kuvattu luvuissa 5.2 sekä 5.3 ja toimenpidekokonaisuutta täy-
dennetään luvussa 5.4 toimenpiteiden priorisoinnin yhteydessä.  
 
Työn aikana on tutkittu neljää vaihtoehtoa raiteistomuutoksille. Kaikissa vaihto-
ehdoissa Vainikkala tavaran raiteistomuutosesitys on sama, mutta Vainikkala aseman 
raiteistolle on tutkittu neljää eri raiteistovaihtoehtoa (Ve1–Ve4). Tässä luvussa kuva-
taan työn aikana valittu raiteistovaihtoehto Ve2 sekä siihen liittyvät turvalaite-
muutokset. Muut tutkitut raiteistovaihtoehdot esitetään luvussa 6. Esitetyn vaihto-
ehdon valintaa tukevia tekijöitä ovat:  
 liikenteellinen toimivuus,  
 mahdollisuus toteuttaa useampi kuin yksi pitkä raide, 
 toimenpiteiden vaiheistettavuus ja se, että 
 vaihtoehdon 1.vaihe on toteutettavissa nykyiseen asetinlaitteeseen.  
 
5.2  Vainikkala tavara (”Läntinen puoli”) 
5.2.1  Geometriatoimenpiteet 
Vainikkala tavaran raiteita 044–045 pidennetään kuvan 11 mukaisesti ja samalla pois-
tetaan kaksi vaihdetta (V061 ja V063). Raiteen 043 uudeksi hyötypituudeksi saadaan 
1215 m ja raiteen 044 1145 m. Pidennettävät raiteet sijaitsevat pehmeikköalueella, 
mikä aiheuttaa pohjanvahvistustoimenpiteiden myötä lisäkustannuksia raiteiden ra-
kentamiseen. Pohjanvahvistuksen lähtökohtana on käytetty 15 metrin levyistä paalu-
laattaa ja 10 metrin pituisia paaluja. Lisäksi kustannuksessa on otettu huomioon 
työnaikainen tukiseinä. Raiteistomuutoksen kustannus ilman pohjanvahvistuksen 
kustannusta on n. 1,7 M€ ja pohjanvahvistuksen aiheuttama lisäkustannus on n. 
3,6 M€ (MAKU 130, 2010=100). 
 
Junaröntgenin siirtämisen jälkeen joudutaan mahdollisesti tekemään vaihde-
muutoksia, joiden tarve tulee selvittää erikseen. Riippuen toimenpiteiden kokonais-
laajuudesta, Vainikkala tavaran raiteistolle esitettyjä toimenpiteitä ei kokonaisuudes-
saan pystytä toteuttamaan nykyisellä asetinlaitteella. 
 
Toimenpide-ehdotusten pohjalta laadittu uusi raiteistokaavio sekä suunnitelmakartta 
toimenpide-ehdotuksista on esitetty tarkemmin liitteissä 4 ja 5. 
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Kuva 11.  Toimenpide-ehdotusten pohjalta laadittu uusi raiteistokaavio. (Liite 4)
5.2.2  Turvalaitetoimenpiteet
Raiteille 043–045 sijoitetaan eteläpään lähtöopastin 60 m rajamerkistä. Turvalaite-
toimenpiteiden kustannus on noin 0,6 M€ (MAKU 130, 2010=100). 
Turvalaitetoimenpiteet on esitetty tarkemmin liitteessä 6. Lisäksi liitteessä 7 on 
esitetty suunniteltujen opastimien etäisyydet rajamerkistä ja raiteiden pituudet 
turvalaitemuutosten jälkeen.
5.2.3  Liikenteen toimivuuteen vaikuttavat asiat
Raiteistomuutoksilla saadaan kaksi uutta yli 1100-metristä raidetta, mitkä helpotta-
vat jatkossa pitkien junien toimintaa Vainikkalassa. Jatkossa junaröntgenin käyttö 
myös rajoittaa osaltaan Vainikkala tavaran raiteiden käyttöä, jolloin toiminnallisuuden 
varmistamiseksi on syytä lisätä pitkien raiteiden määrää. Toiminnallisuuden kannalta 
Vainikkala aseman uudet yli 1100-metriset raiteet ovat merkittävämmässä roolissa, 
mikä on otettu huomioon toimenpiteiden priorisoinnissa.
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5.3  Vainikkala asema ja Vainikkala-raja (”Itäinen
 puoli”)
5.3.1  Geometriatoimenpiteet
Vainikkala aseman raiteita 124–126 pidennetään kuvan 12 mukaisesti siten, että niiden 
hyötypituudeksi muodostuu turvalaitetarkastelun perusteella 1165, 1125 ja 1130 
metriä. Lisäksi rakennetaan uusi huoltoraide 127, jonka toiminnallisuus on sama kuin 
nykyisellä huoltoraiteella 126. Raiteistokaavio sekä suunnitelmakartta toimenpide-
ehdotuksista on esitetty tarkemmin liitteissä 4 ja 8.
Nykyiset vaihteet V002, V082 ja V084 poistetaan ja niitä vastaavat vaihteet asenne-
taan uusien raiteiden itäpäähän. Risteysvaihde V072 siirretään itään päin ja sen 
nykyiselle paikalle asennetaan normaali vaihde. Vetoraide 030 idässä lyhenee 
raidemuutosten myötä, joten raiteen käyttömahdollisuuden säilyttämiseksi nykyisen 
kaltaisena tulee sitä jatkaa vastaava pituus itään päin. Kokonaisuudessaan Vainikkala 
aseman raiteistomuutosten kustannus on n. 4,1 M€ (MAKU 130, 2010=100) sisältäen 
raiteistomuutosten yhteydessä tarvittavat louhinnat. Luvussa 5.4 on esitetty 
toimenpiteiden mahdollinen vaiheistaminen sekä eri vaiheiden kustannukset.
Esitetty raiteistomuutos on vaiheistettavissa kohdassa 5.3 kuvatulla tavalla. Vaiheistus 
on tarpeen, jotta kiireisimmät toimenpiteet pystytään toteuttamaan ilman asetinlaitteen 
uusimista.
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V129. YV54-200N-1:9-O
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Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
001 35 35 35 20
002 80 80 80 80
002a 80 80 80 80
002b 140 120 100 80
002c 140 120 100 80
002d 80 80 80 80
003 35 35 35 20
004 35 35 35 20
005 35 35 35 20
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019 35 35 35 20
029 50 50 50 50
030 35 35 35 —
040 35 35 35 20
040b 35 35 35 20
040i 35 35 35 —
040k 35 35 35 —
041 35 35 35 20
042 35 35 35 20
043 35 35 35 20
043a 35 35 35 20
044 35 35 35 20
045 35 35 35 20
046 35 35 35 —
047 35 35 35 —
048 35 35 35 —
049 35 35 35 —
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
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050 140 120 100 80
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126 35 35 35 —
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140 35 35 35 —
150 35 35 35 —
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Kuva 12.  Toimenpide-ehdotusten pohjalta laadittu uusi r iteistokaavio. (Liite 4)
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5.3.2  Turvalaitetoimenpiteet 
Aseman välilaiturille johtavalle laituripolulle rakennetaan matkustajaturvallisuutta 
parantava varoituslaitos vuoden 2012 tarveselvityksessä kuvatulla tavalla. Vuonna 
2012 on laadittu valmiit suunnitelmat varoituslaitoksen rakentamiseksi, mutta toteu-
tuspäätöstä ei ole vielä tehty. 
 
Nykyistä asetinlaitetta ei pystytä laajentamaan lisäämällä junakulkuteitä. Laituri-
polun turvalaitoksen rakentaminen sekä raiteiden 124–125 jatkaminen itään päin on 
kuitenkin mahdollista vielä nykyiselläkin asetinlaitteella, koska vaihteiden lukumäärä 
ei muutu ja näin ollen uusia turvalaite-elementtejä pois lukien raidevirtapiirimateriaa-
lin osalta ei tarvita. Varaosia raidevirtapiiri muutoksiin on saatavilla Simolan lakkau-
tetusta asetilanlaitteesta sekä muutaman vuosi sitten Venäjältä tilatuista varaosista. 
Kuitenkin vielä laajemmat raidevirtapiirimuutokset edellyttävät virransyötön uusimi-
sen. Raiteiden jatkamisen yhteydessä ei toteuteta raidekohtaisia pääopastimia, koska 
toimenpide vaatii asetinlaitteen uusimista. Uuden asetinlaitteen myötä kaikille lähtö-
raiteille on mahdollista toteuttaa raidekohtaiset pääopastimet. 
 
Raiteistomuutosten yhteydessä pyörävoimailmaisin sekä pääopastin B½ ja raide-
opastimet UL29 ja UL30 siirretään itään päin. Muutetun geometrian osalta hyöty-
pituudet ovat laskettu 60m opastinvaralla, jolloin ne säilyvät samana, jos tehdään 
päätös pääopastimien lisäämisestä asetinlaitteen uusimisen yhteydessä. 
 
Turvalaitetoimenpiteiden kustannusarvio raiteiden 124 ja 125 pidentämisestä on 
0,36 M€. Pidentämällä raide 126 sekä rakentamalla uusi huoltoraide kustannukset 
kasvavat 0,13 M€. Muutos on kuitenkin mahdollinen vasta asetinlaitteen uusimisen 
yhteydessä tai sen jälkeen. Turvalaitetoimenpiteiden kustannus on kokonaisuudes-
saan n. 0,5 M€. (MAKU 130, 2010=100) Luvussa 5.4 on esitetty kustannusjako vaiheit-
taiselle toteutukselle. 
 
Turvalaitetoimenpiteet on esitetty tarkemmin liitteessä 6. Lisäksi liitteessä 7 on esi-
tetty suunniteltujen opastimien etäisyydet rajamerkistä ja raiteiden pituudet turvalai-
temuutosten jälkeen. 
 
5.3.3  Liikenteen toimivuuteen vaikuttavat asiat 
Esitetty raiteiston kehittämisratkaisu mahdollistaa sen, että Venäjältä saapuvat 1100-
metriset junat voidaan ajaa Vainikkala aseman raiteistolle. Koska raiteiston länsi-
päähän ei tehdä muutoksia, suora yhteys läntiselle ratapihalle vaihteen V131 kautta 
säilyy. Tämä helpottaa nykyisiä vaihtotöihin liittyviä toiminnallisia ongelmia, kun ve-
turit voivat siirtyä Vainikkala tavaran ja Vainikkala aseman välillä junan keulasta toi-
seen. Veturien toimintamallin yksinkertaistuminen vähentää veturiliikkeitä liikenne-
paikalla ja nopeuttaa näin junien liikkeelle lähtöä. 
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5.4  Toimenpiteiden priorisointi 
Aiempien selvitysten sekä tässä työssä selvitetyn perusteella esitetään kokonaisuu-
dessaan seuraavia kehittämistoimenpiteitä.  
Taulukko 3.  Toimenpidekorit ja niiden priorisointi sekä kustannusarvio. (MAKU 130, 
2010=100) 
Toimen-
pidekori 
Toimenpide Sisällön tarkempi 
kuvaus 
Kiireellisyys Kustannus- 
arvio 
Ia Itäisen ratapihan raiteiden 
pidennys 
Nykyisten raiteiden 124 
ja 125 pidennys yli 
1100-metrisiksi ja rai-
teen 030 jatkaminen 
Tarpeellinen jo  
nykyliikenteellä 
2,1 M€ 
Ia Laituripolun turvalaitos  Matkustajien turvallisuuden 
kannalta tarpeellinen jo ny-
kyisillä liikennemäärillä 
0,25 M€ 
Ib Uusi asetinlaite  Välttämätön ennen seuraa-
via toimenpiteitä 
23 M€ 
Ib Itäisen ratapihan lisäraiteet Nykyisen raiteen 126 
pidennys yli 1100 met-
riseksi ja uuden huolto-
raiteen rakentaminen 
Mahdollinen toteuttaa vasta 
asetinlaiteuudistuksen jäl-
keen, mutta tarve on ole-
massa jo nykyliikenteellä 
2,5 M€ 
     
II Laiturin eritasoratkaisu Aseman ja laituriraitei-
den välinen kulku yli- 
tai alikäytävän avulla 
Tarpeellinen jo nykyliiken-
teellä, mutta toiminnallisuu-
den kannalta ei yhtä kriitti-
nen kuin I korin toimenpiteet 
n. 3,5 M€ 
II Laituriraiteiden tarvittavat 
muutokset 
Eritasoratkaisun 
edellyttämät raiteisto-
muutokset 
0,9 M€ 
II Läntisen ratapihan raiteiden 
jatkaminen 
Raiteiden 044045 jat-
kaminen 
6 M€ 
     
III Vetoraiteiden jatkaminen Raiteiden 120b ja 040b 
jatkaminen. 
Nykyisellä liikennemäärällä 
ja -mallilla eivät vielä välttä-
mättömiä. Toteuttaminen 
ajankohtaista liikennemää-
rien kasvaessa. 
0,6 M€ 
III Raiteiden R140 ja R150 
kunnostus 
 0,35 M€ 
III Vainikkala–Buslovskaja 
kaksoisraide 
  
III Vainikkala–Buslovskaja 
suojastus 
 0,35 M€ 
 
 
5.4.1  Toimenpidekori I 
Toimenpidekorin I sisällön muodostavat kiireisimmät toimenpiteet. Lähtökohtana 
ensimmäisen toimenpidekorin toimenpiteille on nykyliikenne ja sen tarpeet eli toi-
menpiteiden hyödyt ovat todennettavissa jo nykyisillä liikennemäärillä. Ensimmäisen 
toimenpidekorin toimenpiteiden toteuttaminen on mahdollista jakaa kahteen vaihee-
seen siten, että ensimmäisen vaiheen toimenpiteet on mahdollista toteuttaa jo ennen 
asetinlaitteen uusimista. Näiden toimenpiteiden jälkeen asetinlaitteen uusiminen on 
välttämätöntä ennen seuraavia toimenpiteitä. 
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Toimenpidekorin I ensimmäisessä vaiheessa pidennetään nykyisiä raiteita 124–125. 
Ratkaisu tuottaa jo tässä vaiheessa kaksi yli 1100-metristä raidetta. Raiteiden välissä 
oleva tarkastussilta on toimenpiteiden jälkeenkin käytettävissä. Tässä vaiheessa to-
teutetaan myös Vainikkala aseman laituripolkujen varoituslaitos.  
 
Toisessa vaiheessa toteutetuksi esitetty raiteen 126 pidennys ja huoltoraiteen 127 
rakentaminen edellyttävät pienikokoisen yksityisomisteisen alueen lunastamista. 
Tämä ei ole tarpeen vielä ensimmäisessä vaiheessa. Toisessa vaiheessa esitetään 
myös asetinlaitteen uusimista, jotta uudet pitkät raiteet ja seuraavien toimenpide-
korien mukaiset toimenpiteet on mahdollista toteuttaa. Raiteiden 124–126 pidentämi-
sen yhteydessä myös vetoraidetta 030 pidennetään, mikä kuuluu osana tähän toi-
menpidekokonaisuuteen. 
 
Vainikkala aseman pitkien raiteiden priorisoinnissa tulee ottaa huomioon myös ver-
kolliset vaikutukset erityisesti Kotkan satamien toimenpiteiden osalta. Jotta pitkien 
1100-metristen junien liikennöinti Vainikkalan ja Kotkan välillä olisi tulevaisuudessa 
mahdollista, on edellytykset oltava kunnossa koko reitillä. Vainikkalan rooli on tässä 
merkittävä, koska Vainikkalassa on oltava mahdollisuudet vastaanottaa Venäjältä pit-
kiä junia ennen kuin ne pääsevät kulkemaan muualle rataverkolle. Näin ollen ensi-
sijaisesti Vainikkalassa on toteutettava pitkien junien liikennöinnin mahdollistavia 
toimenpiteitä, jonka jälkeen liikennöinti on mahdollistettava koko reitillä. 
 
Toimenpidekorin I:n kustannuksista laituripolun turvalaitoksen sekä asetinlaitteen 
uusimisen kustannukset ovat tarveselvityksessä esitetyn mukaiset. Ainoastaan Vai-
nikkala aseman raiteistotarkastelujen kustannukset on päivitetty tämän työn yhtey-
dessä (MAKU 130, 2010=100). 
 
5.4.2  Toimenpidekori II 
Toimenpidekorin II toimenpiteet eivät ole kiireellisyysasteeltaan yhtä korkealla tasol-
la kuin toimenpidekorin I toimenpiteet, mutta ne ovat matkustajaturvallisuuden ja 
liikenteen sujuvuuden kannalta kuitenkin keskeisiä toimenpiteitä jo nykyisillä liiken-
nemäärillä. 
 
Vainikkala aseman raiteiston muutoksia ja mahdollista yli- tai alikulkuratkaisua ei ole 
tämän työn yhteydessä tutkittu tarkemmin, koska ratkaisu on esitetty vuoden 2012 
tarveselvityksessä. Kustannustietoja ei ole myöskään päivitetty tässä työssä vaan ne 
ovat tarveselvityksen mukaiset. Läntisen ratapihan raiteistomuutosten kustannukset 
on tarkastettu tässä työssä esitettyjen ratkaisujen mukaiseksi (MAKU 130, 2010=100) 
 
5.4.3  Toimenpidekori III 
Toimenpidekori III sisältää toimenpiteitä, jotka on havaittu tämän tai aiempien selvi-
tysten yhteydessä, mutta niiden toteuttamiselle ei ole ilmennyt tässä vaiheessa tar-
vetta. Toimenpiteiden toteutustarve edellyttää muutoksia liikennöinnissä tai liiken-
nemäärissä. Näin ollen liikennemäärien tai -ennusteen muuttuessa merkittävästi, tu-
lee näiden toimenpiteiden priorisointi tarkastella uudestaan. 
 
Tarveselvityksessä on tullut esille vetoraiteiden 120b ja 040b jatkaminen pidemmäk-
si. Tämän selvityksen yhteydessä raiteiden jatkamiselle nykytilanteessa tai tiedossa 
olevassa ennustetilanteessa ei nähty tarvetta. Raiteiden 140 ja 150 kunto on välttävä, 
mutta niiden käyttö on erittäin vähäistä eikä ennusteissa ole tiedossa käytön merkit-
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tävää lisääntymistä. Nykytiedon perusteella nämä toimenpiteet esitetään toteutetta-
vaksi vasta kolmannessa toimenpidekorissa. 
 
Vainikkala–Buslovskaja-välin kaksoisraide ja suojastus ovat toimenpiteitä, jotka edel-
lyttävät erityisesti henkilöliikenteen määrän kasvua. Nykyisen näkemyksen mukaan 
liikennemäärään ei ole odotettavissa niin suurta muutosta, että toimenpiteitä olisi 
tarpeellista toteuttaa. 
 
Näiden toimenpiteiden kustannusarviota ei ole päivitetty tämän selvityksen yhtey-
dessä vaan kustannukset ovat tarveselvityksessä 2012 esitetyn mukaiset (MAKU 130, 
2010=100). Kaksoisraiteen kustannus riippuu kaksoisraiteen laajuudesta sillä toden-
näköisesti kaksoisraiteen rakentamisen ollessa ajankohtainen on tarpeen toteuttaa 
myös LuumäkiVainikkala-välin kaksoisraide, jolloin kustannukset kohdistuvat koko 
rataosalle eivätkä ainoastaan Vainikkalaan. 
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6  Muut tutkitut raiteistovaihtoehdot
Toimenpidekoriin I valitun vaihtoehdon lisäksi tutkittiin kolmea muuta raiteistojen 
kehittämisvaihtoehtoa Vainikkala aseman raiteistolla. Seuraavassa kuvataan lyhyesti 
nämä vaihtoehdot ja syyt, miksi niitä ei valittu jatkosuunnitteluun. 
6.1  Ve 1: Raiteiden 124–126 pidentäminen
 molemmista päistä
Raiteistovaihtoehdossa Ve 1 Vainikkala aseman raiteita 124–126 pidennetään mo-
lemmista päistä. Niiden hyötypituudet ovat muutosten jälkeen 1120, 1220 ja 1315 m. 
Raiteiston itäpään muutokset ovat kohdassa 5.3.1. kuvatun kaltaisia. Raiteiston 
länsipäässä kuormausraiteet 140 ja 150 puretaan, samoin kuin vaihteet V131, V133 ja 
V135. Vaihteiden purkamisen myötä tarvitaan uusi vaihdeyhteys raiteiston länsipäähän, 
joka sijoitetaan raiteelle 127 vaihteiden V109 ja V117 väliin. Raiteiston länsipäähän 
tutkittu ratkaisu esitetään kuvassa 13.
Kuva 13.  Ve1:n muutosehdotukset Vainikkala aseman länsipäässä. Uusi vaihde-
  yhteys raiteelta 127 jää kuvan ulkopuolelle.
Vaihtoehtoa ei käsitelty tarkemmin jatkosuunnittelussa, koska itäisen raiteiston 
uusien pitkien raiteiden ja läntisen raiteiston välillä ei säily vaihteiden V131, V133 ja 
V135 purkamisen myötä suoraa yhteyttä. Tällöin syntyy turhia veturiliikkeitä Nurmisen 
raiteistolle tai pääraiteelle eikä suora liikennöinti itäisen ratapihan uusilta pitkiltä 
raiteilta läntiselle ratapihalle olisi mahdollista. 
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6.2  Ve 3: Raiteen 126 pidentäminen itäpäästä
Raiteistovaihtoehdossa Ve3 vain Vainikkala aseman raidetta 126 pidennetään itäpäästä 
(hp 1165 m). Lisäksi toteutetaan huoltoraide 127 samoin kuin valitussa vaihtoehdossa. 
Muutkin raiteistomuutokset ovat samoja kuin Ve 2:ssa. 
Tämä vaihtoehto on käytännössä sama kuin toimenpidekori I:n vaiheessa 2 kuvattu 
Vainikkala asemaraiteiston pidentäminen. Valittu vaihtoehto tarjoaa saman sekä tämän 
lisäksi mahdollisuuden toteuttaa tätä ennen vaiheen 1. 
6.3  Ve 4: Uudet pitkät raiteet 126–128 sekä lyhyt
 huoltoraide 129
Raiteistovaihtoehdossa Ve4 Vainikkala aseman raiteet 124–125 jätetään ennalleen. 
Pitkien raiteiden tarve ratkaistaan pidentämällä raidetta 126 sekä rakentamalla 
kokonaan uudet pitkät raiteet 127 ja 128. Niiden hyötypituudet ovat 1165, 950 ja 880 m. 
Lisäksi rakennetaan lyhyt huoltoraide 129. Raiteiston itäpää on esitetty kuvassa 14.
Kuva 14.  Ve4:n muutosehdotukset Vainikkala aseman itäpäässä. Uudet raiteet
  liittyvät pääraiteeseen erillisen, kokonaan uuden vaihdekujan kautta.
Vaikka tämäkin vaihtoehto säilyttää suoran yhteyden itäisen ja läntisen raiteiston välillä, 
sitä ei käsitelty tarkemmin jatkosuunnittelussa. Vaihtoehdolla saavutetaan vain yksi 
uusi pitkä raide. Lisäksi se johtaa asetinlaitteen välittömään uusimiseen, koska toteutus 
vaatii uusia junakulkuteitä. Rakennettavien uusien raiteiden rakentamiskustannus 
[€/m] on myös korkeampi kuin muissa vaihtoehdoissa mm. maaston korkeuserojen 
vuoksi. 
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7  Yhteenveto 
Selvityksessä on tarkasteltu Vainikkalan liikennepaikan liikenteellisiä ongelmia ja 
tarpeita perustuen aiempiin selvityksiin ja asiantuntijoiden nykytilanteen näkemyk-
siin. Työssä on kerätty keskeisimmät ongelmat ja laadittu toimenpide-ehdotukset 
vastaamaan näihin ongelmiin ottaen huomioon myös liikenteelliset lähtökohdat. 
 
Vainikkalan liikennepaikan rooli Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä on 
merkittävä. Se palvelee ainoana rajanylityspaikkana säännöllistä henkilöliikennettä ja 
on myös tavaraliikenteessä vilkkain rajanylityspaikka. Lisäksi Vainikkala toimii mer-
kittävänä VAK-kuljetusten ratapihana. Vainikkalan liikennepaikka muodostuu kahdes-
ta osasta: Vainikkala asema ja Vainikkala tavara. Vainikkala aseman raiteistoa käyte-
tään pääosin junien lähtö-, tulo- ja lajitteluraiteina. Vainikkala tavaran raiteet jakau-
tuvat selvemmin eri käyttötarkoituksiin: tulo-, ja lähtöraiteet sekä pääosin lajitteluun 
käytettävät raiteet. Raiteiden käyttötarkoitusta ja liikennöintimallia on hyödynnetty 
tässä selvityksessä ongelmien ja toimenpiteiden kartoittamisessa. 
 
Keskeiset ongelmat koko Vainikkalan liikennepaikalla liittyvät pitkien 1100-metristen 
junien liikennöintiin. Nykytilanteessa ainoastaan Vainikkala tavaran raiteistolla on 
kolme yli 1100-metristä raidetta, jotka palvelevat pitkien junien liikennettä molempiin 
suuntiin. Venäjän suunnasta saapuvien pitkien junien ajaminen Vainikkala tavaran 
raiteistolle aiheuttaa ongelmia erityisesti veturien liikennöinnissä eikä ajateltu liiken-
nöintimalli tällöin toteudu. Tämän vuoksi tässä työssä on nostettu Vainikkala aseman 
raiteiston kehittäminen pitkien yli 1100-metristen raiteiden osalta keskeisimmäksi 
toimenpiteeksi. Tavaraliikenteen ja siten myös koko liikennepaikan liikenteen osalta 
tämä on tärkein kehittämiskohde. Henkilöliikenteen osalta keskeisimpänä toimenpi-
teenä voidaan pitää nykyisten laituripolkujen turvallisuuden parantamista turvalai-
toksen rakentamisella. 
 
Vainikkalan liikennepaikan asetinlaite on vanha ja siksi sen korjaaminen osaavan 
henkilökunnan sekä varaosien puuttumisen vuoksi käy tulevaisuudessa entistä han-
kalammaksi. Vastaavaa tekniikkaa ei ole Suomessa muualla käytössä. Nykyistä ase-
tinlaitetta ei ole mahdollista laajentaa uusilla junakulkuteillä ja siksi toimenpiteiden 
priorisoinnissa on pyritty löytämään ratkaisuja, joita on mahdollista toteuttaa ennen 
uuden asetinlaitteen rakentamista. Tämän vuoksi korkeimmankin kiireellisyysasteen 
toimenpiteet on jaettu kahdessa vaiheessa toteutettavaksi, joista ensimmäinen vaihe 
on mahdollista toteuttaa ennen asetinlaitteen uusimista.  
 
Ensimmäinen vaihe sisältää kahden nykyisen raiteen pidentämisen Vainikkala ase-
man raiteistolla yli 1100-metriseksi ja lisäksi matkustajaturvallisuuden kannalta tär-
keä turvalaitoksen rakentamisen aseman laituripoluille. Toisessa vaiheessa Vainikka-
la aseman raiteiston pitkiä yli 1100-metrisiä raiteita on mahdollista lisätä yhdellä uu-
della. Toisen vaiheen toimenpiteet edellyttävät uuden asetinlaitteen rakentamista, 
joka näin ollen on mukana toisen vaiheen toimenpiteissä. Ensimmäisen toimenpide-
korin kustannukset ovat kokonaisuudessaan n. 28 M€, josta asetinlaitteen osuus on 
23 M€ (MAKU 130, 2010=100). 
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Kokonaisuudessaan selvityksessä toimenpiteet on esitetty kolmeen toimenpidekoriin, 
joista ensimmäinen on jaettu kahteen vaiheeseen edellä esitetyn mukaisesti. Toisen 
ja kolmannen toimenpidekorin toimenpiteet eivät ole kiireellisyydeltään samalla ta-
solla kuin ensimmäisen korin toimenpiteet. Toisen korin toimenpiteet ovat tarpeelli-
sia nykyliikenteellä, mutta eivät kiireellisiä, mikäli ensimmäisen korin toimenpiteet 
toteutetaan. Kolmannen korin toimenpiteet tulevat ajankohtaisiksi vasta muuttunees-
sa liikennetilanteessa eli niiden toteuttaminen ei ole ajankohtaista nykytilanteessa tai 
tiedossa olevassa ennustetilanteessa. Toisen korin toimenpiteiden kokonaiskustan-
nusarvio on n. 10 M€. Kolmannen toimenpidekorin kustannusarvio on n. 1,3 M€ ilman 
kaksoisraidetta, jonka kustannus jakaantuu toteutuessaan koko Luumäki–
Buslovskaja-välille (MAKU 130, 2010=100). 
 
Valittuihin ratkaisuihin on päädytty useiden tarkasteltujen vaihtoehtojen perusteella. 
Valitut toimenpiteet vastaavat liikennepaikan ongelmiin nyt ja tulevaisuudessa niin 
liikenteellisestä kuin kokonaistaloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Toimenpitei-
den toteuttamisella pystytään parantamaan liikennöinnin edellytyksiä Vainikkalassa 
myös tulevaisuuden muuttuneessa tilanteessa ja varautumaan paremmin tuleviin 
muutoksiin. 
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Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
Pääraide
Sivuraide
km 282+784
liikennepaikan osa
VAINIKKALA ASEMA (Vna)
km 284+862
liikennepaikka
VAINIKKALA-RAJA (Vnar)
M
km
282+415
km
283+834
km
284+502
km
284+862
55 m
67 m
km 283
km 2844,8
4,8
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6,9
5,0
5,8
4,8
9,4
5,0
4,8
4,8
7,0
4,9
4,8
5,0
7,0
10,0
5,1
7,2
001
V009
9
15
V005
V011
V091
V007
V004 V002
V006
V0
15
V0
17
V123
V125
V019
V021 V023
V025
V072
V012
V014/016
V018
V020
V022
V024
V026
V030
V074
V076
V078
V080
V082
V084
V029
V031
V127
V129
V133
V131
V135
V113
Perusasento poikkevalle
V071
Vaihteet
V001. KRV54-200-1:9
V002. YV60-300-1:9-O
V004. YV60-300-1:9-O
V005. YV60-300P-1:9-O
V006. YV60-300-1:9-V
V007. YV60-300P-1:9-O
V009. KRV54-200-1:9
V011. YV60-300P-1:9-O
V012. KRV54-200-1:9
V014/016. KV54-200N-1:9-V
V015. YV60-300P-1:9-O
V017. YV60-300-1:9-O
V018. YV54-200N-1:9-V
V019. YV60-300-1:9-O
V020. YV60-300-1:9-V
V021. YV60-300-1:9-O
V022. YV60-300-1:9-V
V023. YV60-300-1:9-O
V024. YV60-300-1:9-V
V025. YV60-300-1:9-O
V026. YV60-300-1:9-V
V029. YV60-300P-1:9-O
V030. YV60-300-1:9-V
V031. YV60-300-1:9-O
V050. KRV54-200-1:9
V051. YV60-300-1:9-O
V052. YV60-300-1:9-O
V053. YV60-300P-1:9-O
V054. YV60-300-1:9-O
V055. YV60-300-1:9-O
V056. YV60-300P-1:9-O
V057. YV60-300-1:9-V
V058. YV54-200N-1:9-O
V059. YV60-300-1:9-V
V060. YV54-200N-1:9-V
V061. YV60-300-1:9-O
V062. YV54-200N-1:9-O
V063. YV60-300-1:9-O
V064. YV60-300P-1:9-O
V065. YV54-200N-1:9-V
V067. YV54-200N-1:9-V
V069. YV54-200-1:9-O
V071. YV54-200-1:9-O
V072. KRV54-200-1:9
V074. YV60-300-1:9-O
V076. YV60-300-1:9-O
V078. YV60-300-1:9-V
V080. YV60-300P-1:9-O
V082. YV60-300-1:9-O
V084. YV60-300P-1:9-V
V091. YV60-300P-1:9-V
V101. YV60-300-1:9-V
V103. YV54-200N-1:9-V
V105. YV43-205-1:9,514-V yks
V107. YV54-200N-1:9-V
V109. YV54-200N-1:9-O yks
V111. YV54-200-1:9-V yks
V113. YV54-200N-1:9-V
V115. YV43-205-1:9,514-V
V117. YV54-200N-1:9-O
V119. YV54-200N-1:9-O
V123. YV60-300-1:9-V
V125. KRV54-200-1:9
V127. YV60-300P-1:9-O
V129. YV54-200N-1:9-O
V131. YV60-300P-1:9-O
V133. YV54-200N-1:9-O
V135. YV54-200N-1:9-O
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kp 278 m
kp 633 m
kp 405 m
hp 934 m
hp 922 m
hp 952 m
hp 921 m
hp 840 m
hp 847 m
hp 801 m
hp 807 m
hp 733 m
hp 700 m
hp 761 m
hp 715 m
hp 896 m
hp 768 m
hp 769 m
hp 884 m
hp 847 m
hp 819 m
hp 842 m
kp
37
1 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
001 974 m
002 962 m
003 992 m
004 961 m
005 880 m
006 887 m
007 841 m
008 847 m
009 763 m
010 730 m
012 791 m
013 745 m
014 936 m
019 808 m
121 809 m
122 924 m
123 887 m
124 859 m
125 882 m
Sn30
säteilyportti
täyttöasteen mittalaite
Pö
Vaaka
tarkastussilta
(Rajavartiosto)
LIITE 1 / 3 (3)
K 482 m
K 484 m
M 484 m
1
2
3
RPO–VAI
"VAINIKKALA"
"VAINIKKALA"
VAI–VNAR
002a
040
041
042
043
044
045
046
048
047
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
012
013
014
019
121
122
123
124
125
120
127
128
119
120b
049
002b
040b
040k
Raippo
(Rpo) Buslovskaja
(Bsl)
YKS
030
029
Tarkastussilta 832 m
14
0
15
0
tulli
tarkastussilta
126
050 002c 002d
040i
valtakunnanraja
118
LIVI:n raja
LIVI:n raja
043a
120a
ВАЙНИККАЛА ВАЙНИККАЛАPIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-1/2
25.04.03 T. Muhonen
20.05.03 K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
PIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-2/2
25.04.03 T. Muhonen
20.05.03 K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
Pääraide
Sivuraide
Pääraide
Sivuraide
km 281+700
liikennepaikan osa
VAINIKKALA TAVARA (Vnat)
km 282+784
liikennepaikan osa
VAINIKKALA ASEMA (Vna)
km 284+862
liikennepaikka
VAINIKKALA-RAJA (Vnar)
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LIVI:n raja
M
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hp 847 m
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hp 807 m
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hp 700 m
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hp 715 m
hp 896 m
hp 768 m
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hp 884 m
hp 847 m
hp 819 m
hp 842 m
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kp 785 m
kp 557 m
kp 469 m
hp 712 m
hp 770 m
hp 866 m
hp 1238 m
hp 1362 m
hp 1409 m
kp 261 m
kp 242 m kp
37
1 m
kp 276 m
kp 190 m
hp 708 m
kp 129 m
kp 224
kp 239 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
002b 748 m
040 1459 m
041 1412 m
042 1288 m
043 916 m
044 820 m
045 752 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
001 974 m
002 962 m
003 992 m
004 961 m
005 880 m
006 887 m
007 841 m
008 847 m
009 763 m
010 730 m
012 791 m
013 745 m
014 936 m
019 808 m
121 809 m
122 924 m
123 887 m
124 859 m
125 882 m
kp 239 m
säteilyportti
täyttöasteen mittalaite
Pö
Vaaka
tarkastussilta
(Rajavartiosto)
LÄNTINEN RATAPIHA
Raiteet 040 - 048
Raiteet Käyttötarkoitus
Raiteet 040 - 042 Pitkien junien tulo- ja lähtöraiteet
Raiteet 043 - 045 Lajittelu- ja lähtöraiteet Venäjälle
Raiteet 046-048 Erikoiskuljetusten tarkastuskäytössä
Raiteet 120 ja 127 Palvelee kuormausraiteita
Raide 002 Läpiajoraide
Raide 040k Tankkausraide
ITÄINEN RATAPIHA
Raiteet 001 - 019 ja 121 - 126
Raiteet Käyttötarkoitus
Raiteet 001 ja 003 Henkilöliikenne
Raide 002 Läpiajoraide
Raiteet 004 - 125 Lähtö-, tulo- ja lajitteluraiteet
Raide 126 Huolto- ja seisontaraide
Raide 030 Vetoraide
Raiteet 140, 150 Kuormausraiteet
VAINIKKALA - NYKYTILANTEEN RAITEISTON KÄYTTÖ
17.01.2013 K. Hassi, T. Kiuru
päivitetty 31.03.2015 M. Pitkänen, S. Vihma
LIITE 2
K 482 m
K 484 m
M 484 m
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RPO–VAI
"VAINIKKALA"
"VAINIKKALA"
VAI–VNAR
002a
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048
047
001
002
003
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005
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014
019
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123
124
125
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128
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049
002b
040b
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Raippo
(Rpo) Buslovskaja
(Bsl)
YKS
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029
Tarkastussilta 832 m
14
0
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tulli
tarkastussilta
126
050 002c 002d
040i
valtakunnanraja
118
LIVI:n raja
LIVI:n raja
043a
120a
ВАЙНИККАЛА ВАЙНИККАЛАPIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-1/2
25.04.03 T. Muhonen
20.05.03 K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
PIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-2/2
25.04.03 T. Muhonen
20.05.03 K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
Pääraide
Sivuraide
Pääraide
Sivuraide
km 281+700
liikennepaikan osa
VAINIKKALA TAVARA (Vnat)
km 282+784
liikennepaikan osa
VAINIKKALA ASEMA (Vna)
km 284+862
liikennepaikka
VAINIKKALA-RAJA (Vnar)
YK
LIVI:n raja
M
M
M
M
M
Nurminen Logistics Oy
Suomen
Viljava Oy
M
M
km
280+
580
km
280+
686
km
282+
415
km
283+
834
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502
km
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55 m
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4,9
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5,0
7,0
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5,1
7,2
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V051
V055
V057
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V061
V063
V065
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V069
V101
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V001
V050
V009
V052
V054
V056
V058
V064
V060
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V071
V105 V119
V117
V115
V107
V109
V005
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V091
V007
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V125
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V072
V012
V014/016
V018
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V022
V024
V026
V030
V074
V076
V078
V080
V082
V084
V029
V031
V127
V129
V133
V131
V135
V113
V111
Perusasento poikkevalle
V071
Vaihteet
V001. KRV54-200-1:9
V002. YV60-300-1:9-O
V004. YV60-300-1:9-O
V005. YV60-300P-1:9-O
V006. YV60-300-1:9-V
V007. YV60-300P-1:9-O
V009. KRV54-200-1:9
V011. YV60-300P-1:9-O
V012. KRV54-200-1:9
V014/016. KV54-200N-1:9-V
V015. YV60-300P-1:9-O
V017. YV60-300-1:9-O
V018. YV54-200N-1:9-V
V019. YV60-300-1:9-O
V020. YV60-300-1:9-V
V021. YV60-300-1:9-O
V022. YV60-300-1:9-V
V023. YV60-300-1:9-O
V024. YV60-300-1:9-V
V025. YV60-300-1:9-O
V026. YV60-300-1:9-V
V029. YV60-300P-1:9-O
V030. YV60-300-1:9-V
V031. YV60-300-1:9-O
V050. KRV54-200-1:9
V051. YV60-300-1:9-O
V052. YV60-300-1:9-O
V053. YV60-300P-1:9-O
V054. YV60-300-1:9-O
V055. YV60-300-1:9-O
V056. YV60-300P-1:9-O
V057. YV60-300-1:9-V
V058. YV54-200N-1:9-O
V059. YV60-300-1:9-V
V060. YV54-200N-1:9-V
V061. YV60-300-1:9-O
V062. YV54-200N-1:9-O
V063. YV60-300-1:9-O
V064. YV60-300P-1:9-O
V065. YV54-200N-1:9-V
V067. YV54-200N-1:9-V
V069. YV54-200-1:9-O
V071. YV54-200-1:9-O
V072. KRV54-200-1:9
V074. YV60-300-1:9-O
V076. YV60-300-1:9-O
V078. YV60-300-1:9-V
V080. YV60-300P-1:9-O
V082. YV60-300-1:9-O
V084. YV60-300P-1:9-V
V091. YV60-300P-1:9-V
V101. YV60-300-1:9-V
V103. YV54-200N-1:9-V
V105. YV43-205-1:9,514-V yks
V107. YV54-200N-1:9-V
V109. YV54-200N-1:9-O yks
V111. YV54-200-1:9-V yks
V113. YV54-200N-1:9-V
V115. YV43-205-1:9,514-V
V117. YV54-200N-1:9-O
V119. YV54-200N-1:9-O
V123. YV60-300-1:9-V
V125. KRV54-200-1:9
V127. YV60-300P-1:9-O
V129. YV54-200N-1:9-O
V131. YV60-300P-1:9-O
V133. YV54-200N-1:9-O
V135. YV54-200N-1:9-O
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Ui123
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37
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kp 276 m
kp 190 m
hp 708 m
kp 129 m
kp 224
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Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
002b 748 m
040 1459 m
041 1412 m
042 1288 m
043 916 m
044 820 m
045 752 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
001 974 m
002 962 m
003 992 m
004 961 m
005 880 m
006 887 m
007 841 m
008 847 m
009 763 m
010 730 m
012 791 m
013 745 m
014 936 m
019 808 m
121 809 m
122 924 m
123 887 m
124 859 m
125 882 m
kp 239 m
säteilyportti
täyttöasteen mittalaite
Pö
Vaaka
tarkastussilta
(Rajavartiosto)
VAINIKKALAN RAUTATIELIIKENNEPAIKKA
Raiteet KUNTOLUOKKA
Hyvä
Kiskotus 60E1/54E1, Skl / Pandrol / HB-kiinnitys,
betoni- / puupölkyt, sepeli
Tyydyttävä
Kiskotus K43, HB-kiinnitys, puupölkyt, sepeli
Välttävä
Kiskotus K43, ruuvikiinnitys, puupölkyt, sora
Heikko
Kiskotus K30, naulakiinnitys / JTR, sora
Heikkokuntoinen vaihde (K30-kiskotus, naulakiinnitys, muu syy)
25.2.2013 K. Hassi
päivitetty 31.3.2015 S. Vihma
LIITE 3
K 482 m
K 484 m
M 484 m
1
2
3
RPO–VAI
"VAINIKKALA"
"VAINIKKALA" VAI–VNAR
002a
040
041
042 
043 
044 
045 
046 
048 
047 
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
012
013
014
019
121
122
123
124
125
120
127
128
119
120b
002b
040b
040k
Raippo 
(Rpo) Buslovskaja
(Bsl)
YKS
030
029
Tarkastussilta 832 m
14
0
15
0 
 
tulli
tarkastussilta
126
050 002c 002d
040i
valtakunnanraja
118
LIVI:n raja
LIVI:n raja
120a
ВАЙНИККАЛА ВАЙНИККАЛАPIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-1/2
25.04.03  T. Muhonen
20.05.03  K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
PIIR. N:OTARK.
PIIRT.PVM
HYV.
PVM
HYV.
MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
RAITEISTOKAAVIO
VAINIKKALA (Vai)
4021-030-001-M-2/2
25.04.03  T. Muhonen
20.05.03  K. Ojanperä
27.05.2003
M. Maijala
19.06.2003
M. Nummelin
M
Raideopastimien tunnukset kolminumeroisiksi. Raiteensulkujen Sp003 ja
Sp004 tunnukset. Poistettu nosturi. Valtion rataverkon rajat. Tarkistettu
käyttö- ja hyötypituudet raiteilla 040–044. 01.12.14 PH 23.01.15 MN
Pääraide
Sivuraide
Pääraide
Sivuraide
km 281+700
liikennepaikan osa
VAINIKKALA TAVARA (Vnat)
km 282+784
liikennepaikan osa
VAINIKKALA ASEMA (Vna)
km 284+862
liikennepaikka
VAINIKKALA-RAJA (Vnar)
YK
LIVI:n raja
Nurminen Logistics Oy
Suomen
Viljava Oy
km
 280+
580
km
 280+
686
km
 282+
415
km
 283+
834
km
 284+
502
km
 284+
862
90
 m
55 m
67 m
km 281+712
km 281 km 282
km 283
km 284
4,7
4,8
5,5
8,0
4,8
5,8
4,8
4,8
5,9
4,7
4,8
5,5
8,0
5,1
10,2
12,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,9
6,9
5,0
5,8
4,8
9,4
5,0
4,8
4,8
7,0
4,9
4,8
5,0
7,0
10,0
5,1
7,2
V053
V051
V055
V057
V059
V101
V103
V001
V050
V009
V052
V054
V056
V058
V064
V060
V062
V071
V105 V119
V117
V115
V107
V109
V005
V011
V091
V007
V004 V002
V006
V0
15
V0
17
V123
V125
V019
V021 V023
V025
V082V012
V014/016
V018
V020
V022
V024
V026
V030
V074
V076
V078
V080V029
V031
V127
V129
V133
V131
V135
V113
V111
Perusasento poikkevalle
V071
Vaihteet
V001. KRV54-200-1:9
V002. YV60-300-1:9-O
V004. YV60-300-1:9-O
V005. YV60-300P-1:9-O
V006. YV60-300-1:9-V
V007. YV60-300P-1:9-O
V009. KRV54-200-1:9
V011. YV60-300P-1:9-O
V012. KRV54-200-1:9
V014/016. KV54-200N-1:9-V
V015. YV60-300P-1:9-O
V017. YV60-300-1:9-O
V018. YV54-200N-1:9-V
V019. YV60-300-1:9-O
V020. YV60-300-1:9-V
V021. YV60-300-1:9-O
V022. YV60-300-1:9-V
V023. YV60-300-1:9-O
V024. YV60-300-1:9-V
V025. YV60-300-1:9-O
V026. YV60-300-1:9-V
V029. YV60-300P-1:9-O
V030. YV60-300-1:9-V
V031. YV60-300-1:9-O
V050. KRV54-200-1:9
V051. YV60-300-1:9-O
V052. YV60-300-1:9-O
V053. YV60-300P-1:9-O
V054. YV60-300-1:9-O
V055. YV60-300-1:9-O
V056. YV60-300P-1:9-O
V057. YV60-300-1:9-V
V058. YV54-200N-1:9-O
V059. YV60-300-1:9-V
V060. YV54-200N-1:9-V
V061. YV60-300-1:9-O
V062. YV54-200N-1:9-O
V063. YV60-300-1:9-O
V064. YV60-300P-1:9-O
V065. YV54-200N-1:9-V
V067. YV54-200N-1:9-V
V069. YV54-200-1:9-O
V071. YV54-200-1:9-O
V072. KRV54-200-1:9
V074. YV60-300-1:9-O
V076. YV60-300-1:9-O
V078. YV60-300-1:9-V
V080. YV60-300P-1:9-O
V082. YV60-300-1:9-O
V084. YV60-300P-1:9-V
V091. YV60-300P-1:9-V
V101. YV60-300-1:9-V
V103. YV54-200N-1:9-V
V105. YV43-205-1:9,514-V yks
V107. YV54-200N-1:9-V
V109. YV54-200N-1:9-O yks
V111. YV54-200-1:9-V yks
V113. YV54-200N-1:9-V
V115. YV43-205-1:9,514-V
V117. YV54-200N-1:9-O
V119. YV54-200N-1:9-O
V123. YV60-300-1:9-V
V125. KRV54-200-1:9
V127. YV60-300P-1:9-O
V129. YV54-200N-1:9-O
V131. YV60-300P-1:9-O
V133. YV54-200N-1:9-O
V135. YV54-200N-1:9-O
01
13
13
15
15
15
15
10
12
11
20
20
22
22
22
22
24
24
24
24
26
26
26
34
34
34
34
36
36
30 40 50
km
 280+
224
km
 284+
842
T²
UL002b
UL040
UL041
UL043
UL042
UL044
UL045
Ui040b
Ui050 Ui002b
UL002c
Ui002c
Ui040
Ui041
Ui042
Ui043
Ui044
Ui045
Ui047
Ui048
Ui002a
Ui120aUL002a
UL120a
UL002d
UL120
Ui120
Ui002d
Ui127
UL127
UL040i UL001
UL002
UL004
UL005
UL006
UL003
UL007
UL008
UL009
UL010
UL
01
2
UL
01
3UL014
UL
01
9UL
12
1
UL
12
2
UL
12
3
UL
12
4U
L1
25
Ui001
Ui002
Ui003
Ui004
Ui005
Ui006
Ui007
Ui008
Ui009
Ui010
Ui012
Ui013
Ui014
Ui019
Ui121
Ui122
Ui123
Ui124
Ui125
A½ 
L
C½
H²
SpI 
SpII
Sp004
R²
D½
SpIX 
EoL
M²
N²
S²
U²
V²
G²
F½
E½
O½
P²
Hounijoki
pp
pp
pppp
pp
pp
pp
pp
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 60E1
/ 60E1
/ 60E1
 / 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 60E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ K43 
/ 54E1
54
E1
 54
E1
/ 60E1
/ K43 K43 
/ K
43
 
/ K
43
 
/ K43 / 54E1
/ 54E1
/ 60E1 / 60E1
kp 156 m
kp
 1
12
 m
 
kp
 1
11
 m
 
kp 278 m
hp 1130 m
hp 934 m
hp 922 m
hp 952 m
hp 921 m
hp 840 m
hp 847 m
hp 801 m
hp 807 m
hp 733 m
hp 700 m
hp 761 m
hp 715 m
hp 896 m
hp 768 m
hp 769 m
hp 884 m
hp 847 m
hp 1165 m
hp 1125 m
kp 825 m
kp 557 m
kp 469 m
hp 1060 m
hp 1145 m
hp 1215 m
hp 1238 m
hp 1362 m
hp 1409 m
kp 261 m
kp 242 m kp
 37
1 m
kp 276 m
kp 190 m
hp 708 m
kp 129 m
kp 224
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
002b 748 m
040 1459 m
041 1412 m
042 1288 m
043 916 m
044 820 m
045 752 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
001 974 m
002 962 m
003 992 m
004 961 m
005 880 m
006 887 m
007 841 m
008 847 m
009 763 m
010 730 m
012 791 m
013 745 m
014 936 m
019 808 m
121 809 m
122 924 m
123 887 m
124 859 m
125 882 m
kp 239 m
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
001 35 35 35 20
002 80 80 80 80
002a 80 80 80 80
002b 140 120 100 80
002c 140 120 100 80
002d 80 80 80 80
003 35 35 35 20
004 35 35 35 20
005 35 35 35 20
006 35 35 35 20
007 35 35 35 20
008 35 35 35 20
009 35 35 35 20
010 35 35 35 20
012 35 35 35 20
013 35 35 35 20
014 35 35 35 20
019 35 35 35 20
029 50 50 50 50
030 35 35 35 —
040 35 35 35 20
040b 35 35 35 20
040i 35 35 35 —
040k 35 35 35 —
041 35 35 35 20
042 35 35 35 20
043 35 35 35 20
043a 35 35 35 20
044 35 35 35 20
045 35 35 35 20
046 35 35 35 —
047 35 35 35 —
048 35 35 35 —
049 35 35 35 —
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
050 140 120 100 80
118 35 35 35 —
119 35 35 35 —
120 35 35 35 20
120a 35 35 35 20
120b 35 35 35 —
121 35 35 35 20
122 35 35 35 20
123 35 35 35 20
124 35 35 35 20
125 35 35 35 20
126 35 35 35 —
127 35 35 35 —
128 35 35 35 —
140 35 35 35 —
150 35 35 35 —
säteilyportti 
täyttöasteen mittalaite
Pö
tarkastussilta
(Rajavartiosto)
127
LUONNOS 30.4.2015 / VR Track OyLUONNOS 30.4.2015 / VR Track Oy
Raidemuutos Raidemuutos
046b / 54E1
048 / 54E1
040
041
042 
043 
044 
045 
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
/ 54E1
UL046b
UL048Ui046b
hp 265 m
Sp004 kp 281 mTurvalaitemuutosUL045
UL
12
5
V136
Sp007
kp 305 m
Ui124
Ui125
Ui126
UL030
V086
V084
UL029B½
Sn30
Vaaka
kp 301 m
TurvalaitemuutosUL045046a 
Raiteen hyöty- tai käyttöpituuden muutoshp 1100Raiteen hyöty- tai käyttöpituuden muutoshp 1100
LIITE 4
Vainikkalan liikennöitävyysselvitys
Vainikkala
Raiteistomalli 2.1
- 1
25.03.2015 hm
LIITE 5
LIITE 6
Opastimien etäisyydet rajamerkistä ja raiteiden pituudet
Raide
Vaihteen
takajatkos -
vaihteen
takajatkos
Turvalaite +
pysähtymisv
ara Hp Huomautus
043 1375 160 1215
Eteläpään lähtöopastin 60m
rajamerkistä
044 1305 160 1145
Eteläpään lähtöopastin 60m
rajamerkistä
045 1220 160 1060
Eteläpään lähtöopastin 60m
rajamerkistä
046b 325 60 265
Eteläpään lähtöopastin 60m
rajamerkistä
046a kp281
048 945 120 825
Raideopastimet 20m
rajamerkistä.
123 847
124 1325 160 1165
Raideopastimet 20m ja 60m
rajamerkistä.
125 1325 200 1125
Raideopastimet 60m
rajamerkistä
126 1330 200 1130
Raideopastimet 60m
rajamerkistä
127 kp305
LIITE 7
Vainikkalan liikennöitävyysselvitys
Vainikkala
Raiteistomalli 2.1
- 2
25.03.2015 hm
LIITE 8
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